ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -16-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 318/2015
                                                                                             Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 14.874/16-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 29ο θέμα), 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Χρήστος, 20) Τζιουβάρας Απόστολος, 21) Τζουβάρα Φωτεινή, 22) Τριγώνης Χρήστος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος (αποχώρησε στο 35ο θέμα) και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, 2) Νασίκας Ιωάννης, 3) Πέτρου Αικατερίνη, 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Στουγιάννης Ιωάννης, 6) Τσακστάρας Αθανάσιος, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                  

12ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 121/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 563.025,21€ χωρίς Φ.Π.Α. (670.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 11/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΛΟΥΔΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 52,99 %.
3) Υπεγράφη η από 14-6-2007 σύμβαση ποσού 264.694,80€ χωρίς Φ.Π.Α. (314.986,81€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 14-6-2009. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2015 με την υπ’ αριθμό 595/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 25-6-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο», με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 318/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-07-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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