ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -16-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 319/2015
                                                                                             Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)». 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 14.874/16-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 29ο θέμα), 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Χρήστος, 20) Τζιουβάρας Απόστολος, 21) Τζουβάρα Φωτεινή, 22) Τριγώνης Χρήστος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος (αποχώρησε στο 35ο θέμα) και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, 2) Νασίκας Ιωάννης, 3) Πέτρου Αικατερίνη, 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Στουγιάννης Ιωάννης, 6) Τσακστάρας Αθανάσιος, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                  

13ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 13.114/13-7-2015 αίτηση από την Τεχνική Εταιρία Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 54/2012     

Τίτλος: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)»

Προϋπ/σμός: 200.000,00 €


Απόφ. Έγκρισης: 527/2012 ΔΣ

Απόφ. Ανάθεσης: 33/2013 ΟΕ 

Ανάδοχος: Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ

Έκπτωση %: 46

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 22-4-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 92.404,89 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 113.658,01 €

2ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 112.444,63

Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 30-6-2015

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7333.348

Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Δ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου μέχρι 31-12-2015 λόγω διακοπής των εργασιών με την αριθμ. 5194/24-3-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (προβληματική ροή χρηματοδότησης) του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 319/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 22-07-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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