ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -17-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 353/2015
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου».
                Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 17.258/14-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Πέτρου Χρήστος, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος και 25) Φαρμάκης Γρηγόριος.
Απόντες: 1) Κόραβος Βάϊος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)   Μίχος Ιωάννης, 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Τσακστάρας Αθανάσιος, 6) Τσένης Απόστολος, 7) Χαστάς Αθανάσιος και 8) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος , οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                  

8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 15.841/29-7-2015 αίτηση από την εταιρία Ι. ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 7-8-2016 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 24/2014     

Τίτλος: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου»

Προϋπ/σμός: 55.350,00 €


Απόφ. Έγκρισης Δ.Σ.: 98/2014 

Απόφ. Ανάθεσης: 124/2014 

Ανάδοχος: Ι. ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ    

Έκπτωση %: 44

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 7-8-2014

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 25.200,00 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 30.996,00 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: -

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7323.219

Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 7-8-2016, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85, με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου», με αναθεώρηση, μέχρι 07-08-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 353/2015.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 27-08-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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