Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -05-
                           Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 036/2015
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος του Δήμου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-02-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 2.668/11-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Τζιουβάρας Απόστολος, 23) Τζουβάρα Φωτεινή, 24) Τριγώνης Χρήστος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσένης Απόστολος, 27) Τσιρίκας Αναστάσιος, 28) Φαρμάκης Γρηγόριος και 29) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Στουγιάννης Ιωάννης και 4) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τρία (3) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος του Δήμου Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την με το αριθμ. 1370/23-1-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Γάκη Γεώργιο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-08-2015 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αριθμ. μελέτης: 038/2014    
Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Προϋπ/σμός: 53.000,00 €


Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 200/2014

Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 226/2014

Ανάδοχος: ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ 

Έκπτωση %: 04,00

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 20-08-2014 
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 41.365,85 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 50.880,00 € 
1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 50.880,00 €
Προθεσμία Περάτωσης: 06 μήνες
Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 20-02-2015
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑ: 30-7333.428
Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-08-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος του Δήμου Γρεβενών», μέχρι 30-08-2015, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 036/2015.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-02-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

     Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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