ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -20-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 392/2015
                                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 19.562/11-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μαγιάννης Μιχαήλ, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χαστάς Αθανάσιος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Τζιουβάρας Απόστολος και 7) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό 
1.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 403/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για ένταξη στον Άξονα 4 της εφαρμογής προσέγγισης LEADER του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».
2.Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αριθμ. 24373/12-12-2014 έγγραφο της μας γνωστοποίησε την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 55/2015 απόφαση του έκανε αποδοχή της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης, προϋπολογισμού 123.476,78 €.

4.Στις 12-03-2015 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 30-09-2015.


Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία θα αποφασίζει την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 15-11-2015.    

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α 
Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι 15-11-2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 392/2015.
………………………………………………......................................................................
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 17-09-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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