ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -20-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 398/2015
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου». 

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 19.562/11-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μαγιάννης Μιχαήλ, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χαστάς Αθανάσιος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Τζιουβάρας Απόστολος και 7) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 18.159/27-8-2015 αίτηση από την εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας  μέχρι τις 30-11-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 51/2013     

Τίτλος: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου»

Προϋπ/σμός: 130.000,00 €


Απόφ. Έγκρισης Δ.Σ.: 264/2014

Απόφ. Ανάθεσης: 480/2015 

Ανάδοχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 

Έκπτωση %: 62

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 6-7-2015

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 40.162,01 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 49.400,01 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -

Προθεσμία Περάτωσης: 30-9-2015  

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: -

Χρηματοδότηση: Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑ: -

Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2015, λόγω σύνταξης ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85, το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου», μέχρι 30-11-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, λόγω σύνταξης ΑΠΕ.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 398/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 18-09-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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