ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αριθ. πρακτικού -21-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 426/2015
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 20.892/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Στουγιάννης Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, 30) Χαστάς Αθανάσιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Νασίκας Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
1ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Τοπικής Κοινότητας Δοτσικού.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 172/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 96.638,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (115.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 94/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Σκόδρας Κωνσταντίνος που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %.
3) Υπεγράφη η από 6-11-2006 σύμβαση ποσού 93.739,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (111.550,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληγε στις 6-2-2008. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-9-2015 με την υπ’ αριθμό 589/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 9-9-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης επικείμενου Α.Π.Ε. και της τραπεζικής αργίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω σύνταξης επικείμενου Α.Π.Ε. και της τραπεζικής αργίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού, με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω σύνταξης επικείμενου Α.Π.Ε. και της τραπεζικής αργίας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 426/2015.
………………………………………………........................................................………...

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-10-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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