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Αριθ. πρακτικού -21-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 428/2015
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 20.892/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Στουγιάννης Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, 30) Χαστάς Αθανάσιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Νασίκας Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 60/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 65.040,65€ χωρίς Φ.Π.Α. (80.00,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 224/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 45,20%.
3) Υπεγράφη η από 29-9-2014 σύμβαση ποσού 35.642,85€ χωρίς Φ.Π.Α. (43.840,71€ με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 29-9-2015. 
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013».
6) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 27218/29-9-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
7) Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Μ. με το αριθμ. 5.455/16-09-2015 έγγραφό της προέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 20/11/2015.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 17.744/21-8-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης επικείμενου Α.Π.Ε., λογιστικής τακτοποίησης του έργου και της τραπεζικής αργίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-11-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω σύνταξης επικείμενου Α.Π.Ε., λογιστικής τακτοποίησης του έργου και της τραπεζικής αργίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά», μέχρι 20-11-2015, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω σύνταξης επικείμενου Α.Π.Ε., λογιστικής τακτοποίησης του έργου και της τραπεζικής αργίας. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 428/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-09-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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