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Αριθ. πρακτικού -21-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 429/2015
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 20.892/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Στουγιάννης Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, 30) Χαστάς Αθανάσιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Νασίκας Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 54/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 2.560.975,61 € χωρίς Φ.Π.Α. (3.150.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 07/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 43,03%.
3) Υπεγράφη η από 11-04-2014 σύμβαση ποσού 1.459.018,94 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.794.593,30 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν Δέκα οκτώ (18) μήνες και λήγει στις 11-10-2015. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» με κωδικό Ο.Π.Σ. «448923», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.200.000,00 €, του Άξονα Προτεραιότητας 8, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
6) Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Γεωργιάδου Δέσποινα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Καραγιάννης Νικόλαος Δασολόγος ΠΕ που οριστήκαμε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 19355/03-7-2014 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

7) Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Μ. με το αριθμ. 5685/24-09-2015 έγγραφό της  προεγκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 20/11/2015.  

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 18.831/2-09-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, οι οποίες, λόγω της φύσης του έργου και των ειδικών συνθηκών κατασκευής αυτού (εργασίες στην κοίτη του ρέματος), προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση των εργασιών εξαιτίας της ανύψωσης της στάθμης του νερού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 20-11-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου λόγω των ειδικών συνθηκών κατασκευής στην κοίτη του ρέματος, εξαιτίας της ανύψωσης της στάθμης του νερού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή», με αναθεώρηση, μέχρι 20-11-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου λόγω των ειδικών συνθηκών κατασκευής στην κοίτη του ρέματος, εξαιτίας της ανύψωσης της στάθμης του νερού.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 429/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-10-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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