ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 460/2015
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 22.911/22-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 18ο θέμα), 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γκαζιάνης Ιάσων 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 817.073,17€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.005.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρία Γκαζιάνης Ιάσων  που προσέφερε μέση έκπτωση 43,23%.
3) Υπεγράφη η από 04-11-2013 σύμβαση ποσού 463.877,96€ χωρίς Φ.Π.Α. (570.569,89€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν Είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 04-11-2015. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
6) Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Γεωργιάδου Δέσποινα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχανικός που οριστήκαμε με τις υπ’ αριθμ.  Πρωτοκόλλου 40534/05-11-2013 και 9274/14-05-2015 αποφάσεις του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 22.754/20-10-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2016 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή καθώς και της τραπεζικής ουσιαστικής απαγόρευσης πληρωμής των ξένων οίκων λόγω της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος γεγονός που λόγω της φύσης του έργου και των ειδικών συνθηκών κατασκευής αυτού (επίστρωση ταρτάν), προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση των εργασιών. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-06-2016 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της τραπεζικής ουσιαστικής απαγόρευσης πληρωμής των ξένων οίκων λόγω της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος που προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου λόγω των ειδικών συνθηκών κατασκευής αυτού (επίστρωση ταρτάν).
      Στη συνέχεια το λόγο πήρε  ο επικεφαλής δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κουπτσίδης Δημοσθένης  ο οποίος εκφράζοντας την άποψη της παράταξής του   επεσήμανε ότι σε κάποια σημεία του ταρτάν υπάρχουν κακοτεχνίες,  τόνισε επίσης ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου  οφείλεται στον εργολάβο και δεν συμφωνεί να δοθεί παράταση.  
   Ακολούθησε τοποθέτηση της επικεφαλής δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας η οποία αναφερόμενη στις καθυστερήσεις εκτέλεσης του έργου από την πλευρά του εργολάβου ενόψει της χειμερινής περιόδου, δήλωσε ότι ψηφίζει παρών.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων Μπουρέλλα Κων/νου, Παπαδόπουλου Ιωάννη και Πέτρου Χρήστου
    Κλείνοντας το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος είπε τα εξής: Όντως  υπάρχει  πρόβλημα  με  το  γήπεδο  και  το  ξέρετε  πάρα πολύ καλά  όλοι  σας. Να  είστε  σίγουροι  ότι αν  ο  εργολάβος έχει  αστοχίες στην εκτέλεση του έργου δεν  πρόκειται  να  πληρωθεί,  όπως και όλα τα έργα που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, αν δεν   γίνουν  όπως  ορίζει ο  νόμος, δεν   πρόκειται  να  παραληφθούν. Για τις κακοτεχνίες   που εμφανίζει  το  ταρτάν στην προκειμένη περίπτωση   υπεύθυνος είναι ο  ανάδοχος.           Πρότασή μου είναι να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/6/2015 χωρίς  όμως αναθεώρηση, λόγω καιρικών συνθηκών και μη εκταμίευσης της όλης πίστωσης που απαιτείται για το έργο.
 Τέλος οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας συμφώνησαν με την πρόταση του Δημάρχου για παράταση χωρίς αναθεώρηση.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά   πλειοψηφία
    Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών» χωρίς αναθεώρηση μέχρι 30-06-2016, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της τραπεζικής ουσιαστικής απαγόρευσης πληρωμής των ξένων οίκων λόγω της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος που προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου λόγω των ειδικών συνθηκών κατασκευής αυτού (επίστρωση ταρτάν). 


Μειοψηφούσης της παρούσης στη συνεδρίαση δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Ντάγκα Παναγιώτας η οποία ψήφισε παρών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 460/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-11-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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