ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 469/2015
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην Κοινότητα Δοτσικού».


Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 22.911/22-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 18ο θέμα), 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.        
13ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην Κοινότητα Δοτσικού».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 172/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 96.638,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (115.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 94/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Σκόδρας Κωνσταντίνος που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %.
3) Υπεγράφη η από 6-11-2006 σύμβαση ποσού 93.739,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (111.550,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληγε στις 6-2-2008. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2015 με την υπ’ αριθμό 426/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από τη γενική γραμματεία επενδύσεων, κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 205 (ειδικό πρόγραμμα Γρεβενών) ΥΠΑΑΝ.

6) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 10/21-10-2015 (Θέμα 1ο).
7) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης και του 1ου Α.Π.Ε. (προμετρητικό σφάλμα) πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων). 

2) Ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την σύμβαση και με τον 1ο Α.Π.Ε. λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και λόγω της αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών.

3) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ», συνολικής δαπάνης 104.243,89€ χωρίς Φ.Π.Α. και 125.879,90€ με Φ.Π.Α. αυξημένος κατά 14.329,89,76€ (ποσοστό 12,85%) από την αρχική σύμβαση, λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	65.028,66
	73.577,89
	73.590,18
	13,17%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	11.705,16
	13.244,02
	13.246,23
	13,17%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	76.733,82
	86.821,91
	86.836,41
	13,17%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	11.510,07
	1.421,98
	1.407,48
	87,77%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	88.243,89
	88.243,89
	88.243,89
	0,00%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	
	5.495,61
	5.495,61
	16.000,00
	191,14%

	8
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	93.739,50
	93.739,50
	104.243,89
	11,21%

	9
	Φ.Π.Α. (19%):
	
	17.810,50
	17.810,50
	11.115,42
	

	10
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	-
	-
	10.520,59
	

	11
	Φ.Π.Α. Σύνολο
	
	17.810,50
	17.810,50
	21.636,01
	21,48%

	12
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	111.550,00
	111.550,00
	125.879,90
	12,85%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ», συνολικής δαπάνης 104.243,89€ χωρίς Φ.Π.Α. και 125.879,90€ με Φ.Π.Α. αυξημένο κατά 14.329,89,76€ (ποσοστό 12,85%) από την αρχική σύμβαση, λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	65.028,66
	73.577,89
	73.590,18
	13,17%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	11.705,16
	13.244,02
	13.246,23
	13,17%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	76.733,82
	86.821,91
	86.836,41
	13,17%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	11.510,07
	1.421,98
	1.407,48
	87,77%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	88.243,89
	88.243,89
	88.243,89
	0,00%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	
	5.495,61
	5.495,61
	16.000,00
	191,14%

	8
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	93.739,50
	93.739,50
	104.243,89
	11,21%

	9
	Φ.Π.Α. (19%):
	
	17.810,50
	17.810,50
	11.115,42
	

	10
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	-
	-
	10.520,59
	

	11
	Φ.Π.Α. Σύνολο
	
	17.810,50
	17.810,50
	21.636,01
	21,48%

	12
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	111.550,00
	111.550,00
	125.879,90
	12,85%



Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 469/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 30-10-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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