ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 472/2015
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών». 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 22.911/22-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 18ο θέμα), 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
16ο Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών». 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 22.999/21-10-2015 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 34/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 8.200.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται σύμφωνα:
α) Με την υπ’ αριθμ. 595/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

β) Με την υπ’ αριθμ. 006/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Με την υπ’ αριθμ. 039/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.504/25-1-2012 περιληπτική διακήρυξη.

ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 10-04-2012 και ολοκληρώθηκε στις 10-05-2012.

ζ) Με την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ανακαλείται η αριθμ. 384/2012 όμοια απόφασή της, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38,31%.
η) Με την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό.

θ) Με την υπ’ αριθμ. 19930/406/20-5-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

ι) Με την υπ’ αριθμ. 211/2013 Πράξη του Ε’ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου, όπως και με την υπ’ αριθμ. 2873/10-06-2013 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3) Υπεγράφη η από 1-8-2013 σύμβαση ποσού 4.178.930,38€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.140.084,37€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες και έληγε στις 1-8-2015. 
5) Με την υπ’ αριθμ. 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και πήρε αριθ. πρωτ. 9521/7-4-2014, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8.075/27-3-2014 έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1024/14-3-2014 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.

6) Με την υπ’ αριθμ. 391/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και πήρε αριθμ. πρωτ. 29457/23-10-2014, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28.764/15-10-2014 έγκριση του 2ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/8-10-2014 πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

7) Με την υπ’ αριθμ. 144/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7935/28-4-2015 έγκριση του 3ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/6-4-2015 πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.
8) Με την υπ’ αριθμ. 355/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 31/10/2015.

9) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013» με κωδικό Ο.Π.Σ. «350433», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.200.000,00€, του Άξονα Προτεραιότητας 8, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
10) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΤΕ, Μησυρλιάδου Μαγδαληνή Γεωπόνος, Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ που οριστήκαμε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 29785/6-8-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

4) Το αριθμ. 9/15-10-2015 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρ. Απόφασης 22, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.
5) Το αριθμ. πρωτ. 6.368/22-10-2015  έγγραφο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας με το  οποίο παρέχεται η προέγκριση τροποποίηση σύμβασης (4ου ΑΠΕ) του 1ου Υποέργου της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
6) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων και σύνταξης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 472/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 30-10-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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