ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αριθ. πρακτικού -23-
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 478/2015
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η
Διάλυση σύμβασης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 22.911/22-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 18ο θέμα), 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
22ο Θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιεί στο σώμα του Δ.Σ. τα ακόλουθα: 

1. Τον υπ΄ αριθμ. 39/2014 αριθμό έργου για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
2. Την υπ΄ αριθμ. 90/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο ΄΄Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ με εγκριτική απόφαση αυτής 20849/377/2-05-2014 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/νσης Γρεβενών.

3. Την από 05/05/2015 Σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο ΄΄Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ ποσού 6.100,80 €.

4. Την προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου που προβλέπονταν στους έξι μήνες και λόγω έλλειψης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου δεν ξεκίνησαν μέσα στην συμβατική προθεσμία. 

5. Την από 12/10/2015 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση της αναδόχου εταιρείας Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 2α του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
Άρθρο 62 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
 2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 2α Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες (3) με σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
Ο ανάδοχος δήλωσε ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της παραπάνω σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση.

7. Η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.     

Μετά τα ανωτέρω και επιπλέον σύμφωνα με:

1. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α /87), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου, βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω:
Καλείται να αποφασίσει σχετικά. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων», βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 478/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-11-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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