ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 479/2015
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ταξιάρχη».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 22.911/22-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 18ο θέμα), 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
23ο Θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ταξιάρχη».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ.:    Η από 21/10/2015 δήλωση – πρόταση της αναδόχου εταιρείας 
               «Ευθύμιος Καραστάθης & ΣΙΑ ΟΕ»
Αρ. Μελέτης: 51/2010 
Η Διευθύντρια της Δ.Τ.Υ. Δ. Γρεβενών γνωστοποιεί στο σώμα του Δ.Σ. τα ακόλουθα: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 51/2010 μελέτη για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ».

2. Με την υπ’ αριθμ. 27/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Ηρακλεωτών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία «Ευθύμιος Καραστάθης & ΣΙΑ ΟΕ», με εγκριτική απόφαση αυτής 50361/2431/25-06-2010 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/νσης Γρεβενών.

3. Την από 06/07/2010 Σύμβαση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία «Ευθύμιος Καραστάθης & ΣΙΑ ΟΕ», ποσού 8.569,46 € (μελέτη προϋπολογισμού 12.437,71€).

4. Η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου προβλέπονταν τρεις μήνες. Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου δεν ξεκίνησαν μέσα στην συμβατική προθεσμία. 

5. Την ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ του αναδόχου του έργου για την διάλυση της σύμβασης. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 2α του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
Άρθρο 62 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
 2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 2α Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες (3) με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, εκτός αν η σύμβαση ορίζει διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών. 
Ο ανάδοχος δήλωσε ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της παραπάνω σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση.
7. Η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.     

Κατά τα ανωτέρω και επιπλέον σύμφωνα με:

1. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α /87), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  

Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου, βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος Κουπτσίδης Δημοσθένης, ο οποίος ψηφίζει με την παρατήρηση ότι το έργο δεν είχε παρατάσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α
Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ταξιάρχη», βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 479/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-11-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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