ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -24-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 498/2015
                                                                             Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 (Έργα υποδομής μικρής κλίμακας μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϋπολογισμού 166.050,00 €. 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 24.069/09-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Λέτσιος Ιωάννης,  7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος,  9) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος,  10) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 11) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας,  12) Πέτρου Χρήστος, 13) Πόραβος Ιωάννης, 14) Τζουβάρα Φωτεινή, 15) Τριγώνης Χρήστος, 16) Τσακστάρας Αθανάσιος, 17) Τσένης Απόστολος,  18) Φαρμάκης Γρηγόριος και 19) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 24ο θέμα). 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Κιάκας Ζήσης, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Νασίκας Ιωάννης, 8) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 9) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 10) Πέτρου Αικατερίνη, 11) Στουγιάννης Ιωάννης, 12) Τζιουβάρας Απόστολος, 13) Τσιρίκας Αναστάσιος, 14) Χαστάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 (Έργα υποδομής μικρής κλίμακας μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Ιστορικό 
1.Ο Δήμος Γρεβενών, με την υπ' αριθμό 407/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για ένταξη στον Άξονα 4 της εφαρμογής προσέγγισης Leader του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών».
2.Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αριθ. 24373/12-12-2014 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε την απόφαση ένταξης της πράξης: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο: L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L 321-1 (Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00 €. 
Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: α) την εκπόνηση της μελέτης από ιδιώτη με προεκτιμούμενη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών δαπάνη ύψους 14.760,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και β) την «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» με προϋπολογισμό 151.290,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σχετικές διατάξεις Δ.Κ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, 171/87, 3263/2004 Π.Δ. 60/2007 και του Ν.3669/08 και 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
3.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 057/2015 απόφαση του έκανε αποδοχή της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης, προϋπολογισμού 64.593,11 €.

4.Στις 12-03-2015 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξη μέχρι τις 30-09-2015.
5.Με την αριθ. 396/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τροποποιήθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 15-11- 2015.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία θα αποφασίζει την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση παράδοσης των τευχών δημοπράτησης και παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 31-12-2015.    

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α
1.
Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση παράδοσης των τευχών δημοπράτησης και παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 (Έργα υποδομής μικρής κλίμακας μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϋπολογισμού 166.050,00 €, μέχρι 31-12-2015.
2.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υποβάλλει αίτημα στην ΑνΓρε Αναπτυξιακή Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ για παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών»  και να υπογράψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρήζουν για την εξέλιξη του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 498/2015.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
      Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 13-11-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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