ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -24-
                               Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 503/2015
                                                                                            Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 24.069/09-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Λέτσιος Ιωάννης,  7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος,  9) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος,  10) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 11) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας,  12) Πέτρου Χρήστος, 13) Πόραβος Ιωάννης, 14) Τζουβάρα Φωτεινή, 15) Τριγώνης Χρήστος, 16) Τσακστάρας Αθανάσιος, 17) Τσένης Απόστολος,  18) Φαρμάκης Γρηγόριος και 19) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 24ο θέμα). 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Κιάκας Ζήσης, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Νασίκας Ιωάννης, 8) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 9) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 10) Πέτρου Αικατερίνη, 11) Στουγιάννης Ιωάννης, 12) Τζιουβάρας Απόστολος, 13) Τσιρίκας Αναστάσιος, 14) Χαστάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
16ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:  

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 23.860/5-11-2015 αίτηση από την εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας  μέχρι τις 31-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 51/2013     

Τίτλος: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου»

Προϋπ/σμός: 130.000,00 €


Απόφ. Έγκρισης Δ.Σ.: 264/2014

Απόφ. Ανάθεσης: 480/2015 

Ανάδοχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 

Έκπτωση %: 62

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 6-7-2015

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 40.162,01 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 49.400,01 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 49.400,01

Προθεσμία Περάτωσης: 8 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 30-11-2015

Χρηματοδότηση: Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑ: -

Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, λόγω σύνταξης 2ου ΑΠΕ και λόγω καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών για το κλείσιμο του Leader την 31-12-2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85, το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου», μέχρι 31-12-2015, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 503/2015.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 13-11-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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