ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -24-
                               Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 504/2015
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».
 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 24.069/09-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Λέτσιος Ιωάννης,  7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος,  9) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος,  10) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 11) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας,  12) Πέτρου Χρήστος, 13) Πόραβος Ιωάννης, 14) Τζουβάρα Φωτεινή, 15) Τριγώνης Χρήστος, 16) Τσακστάρας Αθανάσιος, 17) Τσένης Απόστολος,  18) Φαρμάκης Γρηγόριος και 19) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 24ο θέμα). 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Κιάκας Ζήσης, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Νασίκας Ιωάννης, 8) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 9) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 10) Πέτρου Αικατερίνη, 11) Στουγιάννης Ιωάννης, 12) Τζιουβάρας Απόστολος, 13) Τσιρίκας Αναστάσιος, 14) Χαστάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
17ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:  


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 11.258/08-06-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 
Αριθμ. μελέτης: 046/2013    

Τίτλος: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ»

Προϋπ/σμός: 344.000,00 €


Απόφ. ανάθεσης: 335/2013 ΑΟΕ

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 10-01-2014

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 160.328,29 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 197.203,80 €

1ος Α.Π.Ε. ΜΕ Φ.Π.Α.:           

Χρηματοδότηση: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013

ΚΑ:  30-7326.118

Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού», μέχρι 31-12-2015, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 504/2015.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 13-11-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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