ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -27-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 531/2015
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων (έτους 2013)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 25.545/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Λέτσιος Ιωάννης, 8) Μαγιάννης Μιχαήλ, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Κιάκας Ζήσης, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης και 5) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων (έτους 2013)».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 24.388/13-11-2015 αίτηση από την εταιρία ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων (έτους 2013)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-6-2016 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 37/2013     

Τίτλος: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων»

Προϋπ/σμός: 68.000,00 €


Απόφ. Έγκρισης Δ.Σ.: 263/2013   

Απόφ. Ανάθεσης: 238/2013 

Ανάδοχος: ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ  

Έκπτωση %: 4

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 20-9-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 53.073,16 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 65.279,99 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 65.279,99

Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2015

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 25-7336.122

Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Δ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-6-2016, λόγω της προβληματικής ροής χρηματοδότησης και δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων (έτους 2013)», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω της προβληματικής ροής χρηματοδότησης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 531/2015.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 07-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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