ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -27-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 540/2015

                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 25.545/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Λέτσιος Ιωάννης, 8) Μαγιάννης Μιχαήλ, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Κιάκας Ζήσης, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης και 5) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
15ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Δ.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 24870/18-11-2015 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 57.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 541/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 56/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 9,00%.
3. Υπεγράφη η από 12-5-2015 σύμβαση ποσού 42.232,46€ χωρίς Φ.Π.Α. (51.945,93€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΟΧΤΩ (8) μήνες και λήγει στις 12-1-2016. 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 της 8/8/2014 σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 123620/2367/24-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με υπόλογο τον Δήμο Γρεβενών. Κ.Α.: 15-7331.019
6. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 9228/14-5-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

4) Το αριθμ. 11/17-11-2015 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρ. Απόφασης 6, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

5) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και σύνταξης του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Η σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. γίνεται για την σωστή εκτίμηση όσων ποσοτήτων του έργου δεν υπολογίστηκαν και δεν εκτιμήθηκαν σωστά κατά τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ και της μελέτης. Αυτή η νέα εκτίμηση γίνεται με βάση τα δεδομένα του έργου που υπάρχουν μέχρι την παρούσα που το έργο έχει εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουμε τις ποσότητες των εργασιών που χρειάζεται το έργο από εδώ και πέρα. Επίσης οι ποσότητες είναι απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των κατασκευών. Διαπιστώθηκε ότι προκύπτει αυξομείωση των ποσοτήτων της μελέτης που καλύπτονται από τις μειώσεις των κονδυλίων και από τα απρόβλεπτα όπως περιγράφονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Οι επί πλέον εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα του παραπάνω έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α


Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 540/2015.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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