ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -27-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 541/2015

                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 25.545/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Λέτσιος Ιωάννης, 8) Μαγιάννης Μιχαήλ, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Κιάκας Ζήσης, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης και 5) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
16ο Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με το αριθ. 25.195/23 -11-2015 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή».
Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 11/17-11-2015 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρ. Απόφασης 8, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ & 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το αριθμ. 7200/18-11-2015 έγγραφό της, προέγκρινε τον 4ο ΑΠΕ & 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.    
Αριθμ. Μελέτης: 54/2013    

Τίτλος: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου


   Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή» 

Προϋπ/σμός: 3.150.000,00 €


Απόφ. Έγκρισης: 400/2013

Απόφ. Ανάθεσης: 7/2014 

Ανάδοχος Κ/Ξ: Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ – Νταγκούμας Κ. & ΣΙΑ ΕΕ 

Έκπτωση %: 43,03

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 11-4-2014

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 1.459.018,94 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 1.794.593,30 €

4ος ΑΠΕ: 1.793.468,71 €

Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες 

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: - 19 μήνες και 29 ημέρες 

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

ΚΑ: 30-7341.025

Επιβλέποντες: Γεωργιάδου Δ., Καραγιάννης Ν. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ & 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. και 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 541/2015.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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