ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -27-
 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 544/2015
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Διάλυση σύμβασης του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 25.545/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Λέτσιος Ιωάννης, 8) Μαγιάννης Μιχαήλ, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Κιάκας Ζήσης, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης και 5) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
19ο Θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιεί στο σώμα του Δ.Σ. τα ακόλουθα: 
1. Την υπ’ αριθμ. 221/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών με την οποία:

Α) Εγκρίνει την σύνταξη και περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν στο έργο «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ». Με το παρόν έργο ο Δήμος Γρεβενών πρόκειται να προβεί στην συντήρηση αγροτικών δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών. 

Β) Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 6.999,01 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.410 του προϋπ/σµού οικ. έτους 2014, από πιστώσεις του προγράμματος (ΣΑΤΑ 2014 ΣΑΤΑ 2013) για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ». 

Γ) Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου: Στην επιχείρηση του ∆ΗΛΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, µε αριθμό μητρώου ΜΕΕΠ 27790 µε έδρα τα Γρεβενά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΞΙ∆ΙΚΕΥΜ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ και διάρκεια ισχύος 28-01-2016 χωρίς εργολαβικό όφελος και µε ΑΦΜ:103720210. 

Δ) Ορίζεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εντός έξι (06) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
2. Την αριθμ. πρωτ. 20849/377/2-05-2014 εγκριτική απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/νσης Γρεβενών.

3. Την από 12/8/2014 Σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο "ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΛΜΑ" ποσού 6.1999,01€.

4. Την προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου που προβλέπονταν στους ΕΞΙ (6) μήνες δηλαδή έως 12/2/2015.

5. Την από 29/10/2015 Δήλωση - πρόταση - Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΛΜΑ» λόγω καιρικών συνθηκών οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου δεν ξεκίνησαν μέσα στην συμβατική προθεσμία και σε περίπτωση που ο Δήμος δεχθεί την προτεινόμενη διάλυση της σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση του άρθρου 64 του Ν.3669/2008.

6. Το άρθρο 62, παρ. 2α του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
Άρθρο 62 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
 2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης .2α Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες (3) με σχετικά με την έναρξη των εργασιών του Έργου.
Ο ανάδοχος δήλωσε ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της παραπάνω σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση. 

7. Η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.     


Μετά τα ανωτέρω και επιπλέον σύμφωνα με:

1. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α /87), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  

Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου, βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω:
Καλείται να αποφασίσει σχετικά 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α
     Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών», βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 544/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 07-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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