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Αριθ. πρακτικού -28-
                            Πρακτικό Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 559/2015
                                                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:30  συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26452/09-121-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μίχος Ιωάννης, 14) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21) Πέτρου Αικατερίνη, 22) Πέτρου Χρήστος, 23) Πόραβος Ιωάννης, 24) Στουγιάννης Ιωάννης, 25) Τζιουβάρας Απόστολος, 26) Τζουβάρα Φωτεινή, 27) Τριγώνης Χρήστος, 28) Τσακστάρας Αθανάσιος, 29) Τσένης Απόστολος, 30) Τσιρίκας Αναστάσιος, 31) Φαρμάκης Γρηγόριος, 32) Χαστάς Αθανάσιος και 33) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: Κανένας.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                  

2ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
     Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 60/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 65.040,65€ χωρίς Φ.Π.Α. (80.00,00€ με Φ.Π.Α.).

Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 224/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 45,20%.

Υπεγράφη η από 29-9-2014 σύμβαση ποσού 35.642,85€ χωρίς Φ.Π.Α.  (43.840,71€ με Φ.Π.Α.).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 29-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-12-2015 με την υπ’ αριθμόν 527/30-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7418/24-11-2015 έγγραφό της (Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Υ. 25561/27-11-2015).

Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 12/8-12-2015 (Θέμα 5ο).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013» (444521/08.61).

Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 27218/29-9-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Το έργο αφορά σε εργασίες πλακόστρωσης και απορροής ομβρίων σε δρόμο του χωριού, ο οποίος έχει μεγάλη κλίση. Στόχος είναι τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργική αναβάθμιση του δρόμου όπως αναλυτικά περιγράφεται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη του έργου. 

2) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, λόγω λανθασμένης προμέτρησης των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα), πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (χρήση επί έλασσον δαπανών, κονδύλιο των απροβλέπτων).

3) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προβλέπονται τέσσερις (4) νέες εργασίες που διορθώνουν σφάλματα και ελλείψεις του τιμολογίου της μελέτης όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., ενσωματώνονται με την χρήση των απροβλέπτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

4) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», συνολικής δαπάνης 35.42969€ χωρίς Φ.Π.Α. και 43.578,52€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 262,19€ (ποσοστό 0,60%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	23.327,60
	26.646,10
	14,23%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	4.198,97
	4.796,30
	14,23%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	27.526,57
	31.442,40
	14,23%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	4.128,99
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	31.655,56
	31.442,40
	-0,67%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	3.987,29
	3.987,29
	0,00%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	35.642,85
	35.429,69
	-0,60%

	8
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	8.197,86
	8.148,83
	-0,60%

	9
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	43.840,71
	43.578,52
	-0,60%


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», συνολικής δαπάνης 35.42969€ χωρίς Φ.Π.Α. και 43.578,52€ με Φ.Π.Α. μειωμένο κατά 262,19€ (ποσοστό 0,60%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	23.327,60
	26.646,10
	14,23%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	4.198,97
	4.796,30
	14,23%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	27.526,57
	31.442,40
	14,23%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	4.128,99
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	31.655,56
	31.442,40
	-0,67%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	3.987,29
	3.987,29
	0,00%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	35.642,85
	35.429,69
	-0,60%

	8
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	8.197,86
	8.148,83
	-0,60%

	9
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	43.840,71
	43.578,52
	-0,60%



Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 558/2015.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
2
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