ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 5692015
                                                                            Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26538/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 2ο θέμα), 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος,  και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βλάχος Εμμανουήλ, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ,, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Τζιουβάρας Απόστολος και 7) Χαστάς Αθανάσιος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.          

10οΘέμα:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 34/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 6.666.666,67€ χωρίς Φ.Π.Α. (8.200.000,00€ με Φ.Π.Α.).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση 38,31%.
3) Υπεγράφη η από 1-8-2013 σύμβαση ποσού 4.178.930,38€ χωρίς Φ.Π.Α.  (5.140.084,37€ με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 1-8-2015.  Με την αριθμ. 355/2015 δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-10-2015.  Με  την αριθμ. 457/2015 δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 20-11-2015.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013» με κωδικό Ο.Π.Σ. «350433», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.200.000,00€, του Άξονα Προτεραιότητας 8, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
6) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Σαϊτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΤΕ, Μησυρλιάδου Μαγδαληνή Γεωπόνος, Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ που οριστήκαμε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 29785/6-8-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

4) Το αριθμ. Πρωτ.   7579/30-11-2015  έγγραφο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας με το  οποίο παρέχεται η προέγκριση τροποποίηση σύμβασης (3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου Υποέργου της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» έως 10/12/2015.
Και επειδή:
Α. Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 22767/20-10-2015  αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 10-12-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Β. Επειδή πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δαπέδων των παιδικών χαρών λόγω αστοχίας των υλικών
Γ. Επειδή έως την 10/12/2015 δεν έγινε συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 15-12-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω αντικατάστασης των δαπέδων των παιδικών χαρών λόγω αστοχίας των υλικών  και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» μέχρι την 15-12-2015 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω αντικατάστασης των δαπέδων των παιδικών χαρών, αστοχίας των υλικών  και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 569/2015.
………………………………………………........................................................………...

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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