ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 570/2015
                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26.538/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 2ο θέμα), 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βλάχος Εμμανουήλ, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Τζιουβάρας Απόστολος και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                  

11ο Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 121/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 563.025,21€ χωρίς Φ.Π.Α. (670.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 11/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΛΟΥΔΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 52,99%.
3. Υπεγράφη η από 14-6-2007 σύμβαση ποσού 264.694,80€ χωρίς Φ.Π.Α. (314.986,81€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 14-6-2009. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2015 με την υπ’ αριθμό 318/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με το υπ’ αριθμόν 12/8-12-2015 Πρακτικό (Θέμα 7ο).
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη γενική γραμματεία επενδύσεων, κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 205 (ειδικό πρόγραμμα Γρεβενών) ΥΠΑΑΝ.

7. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
1) Το έργο αφορά εργασίες με σκοπό τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενου δημοτικού δρόμου που αρχίζει από το Δίπορο και καταλήγει στην Επαρχιακή Οδό Παλαιοχωρίου – Παναγιάς περίπου ένα χιλιόμετρο πριν τον οικισμό Νεοχωρίου. Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, λόγω λάθος προμέτρησης των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα), πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (χρήση επί έλασσον δαπανών, κονδύλιο των απροβλέπτων). 

2) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προβλέπονται επτά (7) νέες εργασίες που διορθώνουν σφάλματα και ελλείψεις του τιμολογίου της μελέτης καθώς και ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., ενσωματώνονται με την χρήση των απροβλέπτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

3) Συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

4) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΔΙΠΟΡΟ», συνολικής δαπάνης 246.552,34€ χωρίς Φ.Π.Α. και 300.911,99€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 14.074,82€ (ποσοστό 4,47%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	187.915,23
	189.185,03
	0,68%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	33.824,74
	34.053,31
	0,68%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	221.739,97
	223.238,34
	0,68%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	33.261,00
	3.314,00
	-90,04%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	255.000,97
	226.552,34
	-11,16%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	9.693,83
	20.000,00
	106,32%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	264.694,80
	246.552,34
	-6,85%

	8
	Φ.Π.Α.:
	 
	50.292,01
	54.359,65
	8,09%

	9
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	314.986,81
	300.911,99
	-4,47%


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΔΙΠΟΡΟ», συνολικής δαπάνης 246.552,34€ χωρίς Φ.Π.Α. και 300.911,99€ με Φ.Π.Α. μειωμένο κατά 14.074,82€ (ποσοστό 4,47%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	187.915,23
	189.185,03
	0,68%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	33.824,74
	34.053,31
	0,68%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	221.739,97
	223.238,34
	0,68%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	33.261,00
	3.314,00
	-90,04%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	255.000,97
	226.552,34
	-11,16%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	9.693,83
	20.000,00
	106,32%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	264.694,80
	246.552,34
	-6,85%

	8
	Φ.Π.Α.:
	 
	50.292,01
	54.359,65
	8,09%

	9
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	314.986,81
	300.911,99
	-4,47%


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 570/2015.
………………………………………………........................................................………...

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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