ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 573/2015
                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26.538/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 2ο θέμα), 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βλάχος Εμμανουήλ, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Τζιουβάρας Απόστολος και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

14ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 165/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 117.647,06€ χωρίς Φ.Π.Α. (140.000,00€ με 19% Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 214/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %.
3. Υπεγράφη η από 23-10-2006 σύμβαση ποσού 114.117,64€ χωρίς Φ.Π.Α. (135.799,99€ με 19% Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-10-2007. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2015 με την υπ’ αριθμό 136/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5. Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με το υπ’ αριθμόν 12/8-12-2015 Πρακτικό (Θέμα 4ο).
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη γενική γραμματεία επενδύσεων, κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 205 (ειδικό πρόγραμμα Γρεβενών) ΥΠΑΑΝ.

7. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την σύμβαση και με τον 1ο Α.Π.Ε. λόγω της αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών και μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΥΛΙ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ», συνολικής δαπάνης 125.008,92€ χωρίς Φ.Π.Α. και 150.441,65€ με Φ.Π.Α. αυξημένος κατά 14.641,67€ (ποσοστό 10,78%) από την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών και μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	80.001,37
	92.000,76
	92.000,76
	15,00%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	14.400,25
	16.550,14
	16.550,14
	15,00%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	94.401,62
	108.560,90
	108.560,90
	15,00%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	14.160,24
	0,00
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	108.561,86
	108.560,90
	108.560,90
	0,00%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	
	5.555,77
	5.556,73
	16.448,02
	196,05%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	114.117,63
	114.117,63
	125.008,92
	9,54%

	8
	Φ.Π.Α. (19%):
	
	21.682,35
	15.766,81
	15.766,81
	

	9
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	-
	7.160,92
	9.665,92
	

	10
	Φ.Π.Α. Σύνολο
	
	21.682,35
	22.927,73
	25.432,73
	17,30%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	135.799,98
	137.045,36
	150.441,65
	10,78%


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΥΛΙ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ», συνολικής δαπάνης 125.008,92€ χωρίς Φ.Π.Α. και 150.441,65€ με Φ.Π.Α. αυξημένο κατά 14.641,67€ (ποσοστό 10,78%) από την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών και μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	80.001,37
	92.000,76
	92.000,76
	15,00%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	14.400,25
	16.550,14
	16.550,14
	15,00%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	94.401,62
	108.560,90
	108.560,90
	15,00%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	14.160,24
	0,00
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	108.561,86
	108.560,90
	108.560,90
	0,00%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	
	5.555,77
	5.556,73
	16.448,02
	196,05%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	114.117,63
	114.117,63
	125.008,92
	9,54%

	8
	Φ.Π.Α. (19%):
	
	21.682,35
	15.766,81
	15.766,81
	

	9
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	-
	7.160,92
	9.665,92
	

	10
	Φ.Π.Α. Σύνολο
	
	21.682,35
	22.927,73
	25.432,73
	17,30%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	135.799,98
	137.045,36
	150.441,65
	10,78%


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 573/2015.
………………………………………………........................................................………...

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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