ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -30-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 593/2015
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.158/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Χρήστος, 17) Στουγιάννης Ιωάννης, 18) Τζιουβάρας Απόστολος, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος, 24) Χαστάς Αθανάσιος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 3ο θέμα). 
Απόντες: 1) Κιάκας Ζήσης, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Νασίκας Ιωάννης, 6) Πέτρου Αικατερίνη, 7) Πόραβος Ιωάννης και 8) Τζουβάρα Φωτεινή, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την με το αριθμ. 25.288/24-11-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Καντάρη Λεονάρδο ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-06-2016 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στην συμβολή του περιφερειακού δρόμου με τον δρόμο Γρεβενών - Πόρου, το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Αριθμ. μελέτης: 85/2007   

Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ»

Προϋπ/σμός: 391.000,00 €


Απόφ. έγκρισης: Δ.Σ. 041/2008

Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 053/2008

Ανάδοχος: ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΕΔΕ 

Έκπτωση %: 33,33

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 15-07-2008 
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 219.067,32 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 260.690,11 € 
2ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 272.720,89 €
Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες
Χρηματοδότηση: (ΕΠΑΔΥΜ)
ΚΑ: 30-7323.098
Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2016 με αναθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στην συμβολή του περιφερειακού δόμου με τον δρόμο Γρεβενών - Πόρου, το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στην συμβολή του περιφερειακού δρόμου με τον δρόμο Γρεβενών – Πόρου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 593/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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