ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -30-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 594/2015
                                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου».              

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.158/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Χρήστος, 17) Στουγιάννης Ιωάννης, 18) Τζιουβάρας Απόστολος, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος, 24) Χαστάς Αθανάσιος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 3ο θέμα). 
Απόντες: 1) Κιάκας Ζήσης, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Νασίκας Ιωάννης, 6) Πέτρου Αικατερίνη, 7) Πόραβος Ιωάννης και 8) Τζουβάρα Φωτεινή, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 27.069/16-12-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Ι.Ν. ΝΗΣΙΟΥ», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-06-2016 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. μελέτης: 105/2004    
Τίτλος: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Ι.Ν. ΝΗΣΙΟΥ»
Προϋπ/σμός: 324.155,87 €


Απόφ. ανάθεσης: 096/2006 ΑΔΕ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 09-08-2006
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 252.689,08 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 300.700,00 €
2ος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: 455.400,02 €
Χρηματοδότηση: ΕΠΑΔΥΜ  
ΚΑ: 

Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 594/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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