ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -30-
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 602/2015
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.158/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Χρήστος, 17) Στουγιάννης Ιωάννης, 18) Τζιουβάρας Απόστολος, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος, 24) Χαστάς Αθανάσιος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 3ο θέμα). 
Απόντες: 1) Κιάκας Ζήσης, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Νασίκας Ιωάννης, 6) Πέτρου Αικατερίνη, 7) Πόραβος Ιωάννης και 8) Τζουβάρα Φωτεινή, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
13ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 145/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 288.617,89€ χωρίς Φ.Π.Α. (355.00,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 587/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κοινοπραξία ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΘΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 34,00%.
3) Υπεγράφη η από 20-3-2013 σύμβαση ποσού 195.139,63€ χωρίς Φ.Π.Α. (240.021,74€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και έληγε στις 20-9-2014. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2015 με την υπ’ αριθμό 357/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 25441/16-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΗ44653ΠΓ-ΙΦΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6) Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με το υπ’ αριθμόν 12/8-12-2015 Πρακτικό (Θέμα 3ο).
7) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
8) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

Αιτιολογία σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε.

1) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, λόγω λάθος προμέτρησης των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα), πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (χρήση επί έλασσον δαπανών, κονδύλιο των απροβλέπτων).

2) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρχε σε εξέλιξη άλλη εργολαβία με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ» κατά την οποία βαρέα οχήματα πολύ μεγάλου φορτίου χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά την οδό από την είσοδο του οικισμού προς τα νεκροταφεία με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτενέστατων βλαβών όχι μόνο στην ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αλλά και στην υπόβαση της οδού (σε ορισμένα τμήματα υπήρχε ολοσχερής καταστροφή). Έτσι πρέπει για την έντεχνη κατασκευή της οδού να γίνει εξυγίανση σε μεγάλο βάθος (τουλάχιστον 0,50μ., σε ορισμένα τμήματα θα έφτανε και στο 1,00μ. καθώς υπήρχαν και υπόγεια ύδατα) που δεν είναι δυνατή επειδή σε μικρό βάθος από την επιφάνειά της βρέθηκε το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Αυτός ήταν και ο λόγος που στην άλλη εργολαβία ενώ προέβλεπε η μελέτη να κατασκευαστούν τα φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων στην εσωτερική οριογραμμή του δρόμου, τελικά κατασκευάστηκαν στην ψηλότερη εξωτερική οριογραμμή της οδού και χωρίς κρασπεδόρειθρα που να οδηγούν τα όμβρια ύδατα στα φρεάτια καθιστώντας τα άνευ ουσίας. Έτσι προκρίνεται η λύση, για το τμήμα της οδού που είναι αδύνατη η εξυγίανση λόγω των ανωτέρω δεδομένων, η κατασκευή τσιμεντόστρωσης με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15εκ. με δομικό πλέγμα σε όλη την επιφάνεια και χυτών κρασπέδων και στις δύο οριογραμμές της οδού ώστε τα όμβρια να μην εισέρχονται στις ιδιοκτησίες και να οδηγούνται κατά το δυνατόν στα υπάρχοντα φρεάτια.

3) Στην κεντρική πλατεία το υπάρχον πίλαρ δεν μπορεί να ηλεκτροδοτήσει το νέο φωτισμό λόγο καθίζησης του εδάφους. Τα νέα φωτιστικά που προτείνονται από τη μελέτη δεν μπορούν να τοποθετηθούν στη σκάλα λόγω ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην πλευρά της, γι’ αυτό και κρίθηκε απαραίτητο να τοποθετηθούν στον κάτω δρόμο καθώς στερείται φωτισμού και να ηλεκτροδοτηθούν από καινούριο πίλαρ.

4) Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προβλέπονται τέσσερεις (4) νέες εργασίες που διορθώνουν σφάλματα και ελλείψεις του τιμολογίου της μελέτης όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε., ενσωματώνονται με την χρήση των απροβλέπτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

5) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 183.765,92€ χωρίς Φ.Π.Α. και 226.031,36€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 13.990,38€ (ποσοστό μείωσης 5,83%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1ο Α.Π.Ε.

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	117.203,76
	122.314,41
	125.145,09
	2,31%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	21.096,68
	22.016,59
	22.526,12
	2,31%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	138.300,44
	144.331,00
	147.671,21
	2,31%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	20.745,07
	14.714,51
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	159.045,51
	159.045,51
	147.671,21
	-7,15%

	6
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε
	
	15.307,20
	15.307,20
	15.307,20
	0,00%

	7
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	174.352,71
	174.352,71
	162.978,41
	-6,52%

	8
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	20.786,92
	20.786,92
	20.786,92
	0,00%

	9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	195.139,63
	195.139,63
	183.765,92
	-5,83%

	10
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	44.882,11
	44.882,11
	42.266,03
	-5,83%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	240.021,74
	240.021,74
	226.031,36
	-5,83%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 183.765,92€ χωρίς Φ.Π.Α. και 226.031,36€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 13.990,38€ (ποσοστό μείωσης 5,83%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1ο Α.Π.Ε.

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	117.203,76
	122.314,41
	125.145,09
	2,31%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	21.096,68
	22.016,59
	22.526,12
	2,31%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	138.300,44
	144.331,00
	147.671,21
	2,31%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	20.745,07
	14.714,51
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	159.045,51
	159.045,51
	147.671,21
	-7,15%

	6
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε
	
	15.307,20
	15.307,20
	15.307,20
	0,00%

	7
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	174.352,71
	174.352,71
	162.978,41
	-6,52%

	8
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	20.786,92
	20.786,92
	20.786,92
	0,00%

	9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	195.139,63
	195.139,63
	183.765,92
	-5,83%

	10
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	44.882,11
	44.882,11
	42.266,03
	-5,83%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	240.021,74
	240.021,74
	226.031,36
	-5,83%



Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 602/2015.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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