ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -30-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 609/2015
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Τροποποίηση της αριθμ. 460/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το έργο: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.158/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Χρήστος, 17) Στουγιάννης Ιωάννης, 18) Τζιουβάρας Απόστολος, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος, 24) Χαστάς Αθανάσιος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 3ο θέμα). 
Απόντες: 1) Κιάκας Ζήσης, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Νασίκας Ιωάννης, 6) Πέτρου Αικατερίνη, 7) Πόραβος Ιωάννης και 8) Τζουβάρα Φωτεινή, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
20ο Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 460/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το έργο: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 460/2015 απόφασή του, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών» χωρίς αναθεώρηση μέχρι 30-06-2016, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της τραπεζικής ουσιαστικής απαγόρευσης πληρωμής των ξένων οίκων, της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος που προκάλεσαν μη προβλεπόμενη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου και των ειδικών συνθηκών κατασκευής αυτού (επίστρωση ταρτάν). 

Ο επιβλέπων του έργου εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 30-6-2016 με αναθεώρηση και το Δημοτικό Συμβούλιο με την 460/2015 απόφασή του χορήγησε παράταση προθεσμίας έως τις 30-6-2016 χωρίς αναθεώρηση. 


Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Ιάσονα Γκαζιάνη σύμφωνα με την αριθμ. 74/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών και η εκτέλεση του έργου συνεχίζεται χωρίς προβλήματα στην κατασκευή του. Ο ανάδοχος έχει προχωρήσει τις εργασίες επίστρωσης του ταρτάν και η απορρόφηση της πίστωσης εξελίσσεται ομαλά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και την χρηματοδότησή του από το Δήμο. Επίσης ο ανάδοχος έχει προβεί στις διορθώσεις των τμημάτων που παρουσίασαν κατασκευαστικά προβλήματα. 


Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω την τροποποίηση της αριθμ. 460/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αναθεώρηση του έργου και να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση. Κατά τα λοιπά να ισχύει η 460/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως έχει.


Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Παλάσκας Κωνσταντίνος, ο οποίος εκφράζοντας την άποψη της παράταξης του, είπε τα εξής: Εμείς δεν συμφωνούμε να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, διότι όπως επισημάνθηκε από την πλευρά μας στην αριθ. 460/2015 απόφαση, υπάρχουν κακοτεχνίες στο ταρτάν και η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου οφείλεται στον εργολάβο και για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε.


Ακολούθησε τοποθέτηση της επικεφαλής δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, η οποία είπε τα εξής: Όπως διαφωνήσαμε στην αριθμ. 460/2015 απόφαση, επαναλαμβάνω ότι οι καθυστερήσεις εκτέλεσης του έργου οφείλονται στον εργολάβο, δεν συμφωνούμε να δοθεί παράταση και καταψηφίζουμε. 


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κατά     πλειοψηφία 

Τροποποιεί την αριθμ. 460/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αναθεώρηση του έργου και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών» μέχρι 30-06-2016 με αναθεώρηση. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 460/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως έχει.

Μειοψηφούντων των παρόντων στη συνεδρίαση δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας: 1) Βάϊου Χρήστου, 2) Ισαακίδη Ισαάκ, 3) Μπουρέλλα Κωνσταντίνου, 4) Παλάσκα Κωνσταντίνου, 5) Τσιρίκα Αναστασίου και 6) Χατζηγεωργίου Ελευθέριου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Παλάσκα Κων/νου.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Ντάγκα Παναγιώτας και Χαστά Αθανασίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση της επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Ντάγκα Παναγιώτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 609/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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