ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -32-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 616/2015
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Χάραξη – σήμανση μονοπατιού "Σταυρός - Καλπάκι" Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.737/24-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος (προσήλθε στο 20ο θέμα), 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Τζουβάρα Φωτεινή, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Στουγιάννης Ιωάννης, 7) Τζιουβάρας Απόστολος, 8) Τσένης Απόστολος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Χάραξη – σήμανση μονοπατιού "Σταυρός - Καλπάκι" Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την με το αριθμ. 27.539/22-12- 2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Παπαδημητρίου Δημήτριο του Γεωργίου, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης, μέχρι τις 30-06-2016 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω  δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Αριθμ. μελέτης: 44/2010   

Τίτλος: «ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Προϋπ/σμός: 213.700,00 €


Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 171/2012

Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 527/2014

Ανάδοχος: Παπαδημητρίου Δημήτριος 

Έκπτωση %: 62,00

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 30-03-2015 
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 66.021,14 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 81.206,00 € 
Προθεσμία Περάτωσης: 6 μήνες
Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2015
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»
ΚΑ: 30-7341.026
Επιβλέποντες: Καραγιάννης Νικόλαος και  Φωτόπουλος Ευθύμιος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών  το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας. 


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Χάραξη – σήμανση μονοπατιού "Σταυρός - Καλπάκι" Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 616/2015.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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