ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -32-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 617/2015
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων χώρων (έτους 2009)». 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.737/24-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος (προσήλθε στο 20ο θέμα), 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Τζουβάρα Φωτεινή, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Στουγιάννης Ιωάννης, 7) Τζιουβάρας Απόστολος, 8) Τσένης Απόστολος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων χώρων (έτους 2009)». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 25.546/26-11-2015 αίτηση από την Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΕ – ΜΠΙΖΙΟΥΡΑΣ Π. ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2016 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 62/2009     
Τίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)»
Προϋπ/σμός: 230.000,00 €

Απόφ. Ανάθεσης: 038/2010 ΔΕ 

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΕ – ΜΠΙΖΙΟΥΡΑΣ Π.
Έκπτωση %: 50,11
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 2-06-2010
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 96.416,75 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 116.664,27 €
1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 116.664,27 €
Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες
Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2015
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7336.110
Επιβλέπων: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, μέχρι 31-12-2016 με  αναθεώρηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατασκευαστικών προβλημάτων και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων χώρων (έτους 2009)» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατασκευαστικών προβλημάτων και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 617/2015.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-12-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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