Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -02-
                           Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 007/2015
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» με κωδικό 185624 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER. 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 15-01-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 417/09-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιρίκας Αναστάσιος, 30) Φαρμάκης Γρηγόριος, 31) Χαστάς Αθανάσιος και 32) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και o Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.
                  

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατά πλειοψηφία αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα, πλην των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας οι οποίοι διαφώνησαν για το κατεπείγον των θεμάτων και δεν συμμετείχαν στη διαδικασία συζήτησης των θεμάτων αυτών.

6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» με κωδικό 185624 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER. 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό 
   
1.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 402/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για ένταξη στον Άξονα 4 της εφαρμογής προσέγγισης LEADER του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς».

2.Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αριθμ. 8523/23-04-2014 έγγραφο της μας γνωστοποίησε την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης  LEADER .

3.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 191/2014 απόφαση του έκανε αποδοχή της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης, προϋπολογισμού 123.699,99 €.
 
4.Στις 25-07-2014 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης η οποία περιλαμβάνει δύο υποέργα:

α) Την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης από ιδιώτη με προεκτιμούμενη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών 

β) Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς».

Η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη θα γίνει μέχρι την 27-03-2015. 

5.Ο Δήμος Γρεβενών με το αριθμ. 30550/06-11-2014 έγγραφό του ζήτησε την έκδοση απόφασης προέγκρισης ανάθεσης του πρώτου υποέργου η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί.  


Στo τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρονται τα εξής:
. 

Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται οι πλήρεις μελέτες υλοποίησης του έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης (στην περίπτωση που δεν κατατέθηκαν κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ) εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της ΟΤΔ με τον δικαιούχο , με δυνατότητα παράτασης από την ΟΤΔ κατόπιν τεκμηριωμένου  αιτήματος , επιπλέον τριών (3) μηνών .

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν  έχει εκδοθεί απόφαση προέγκρισης ανάθεσης του πρώτου υποέργου (εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης), το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία θα αποφασίζει

α. την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-09-2015 και 


β. την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της υποβολής των  πλήρων μελετών υλοποίησης του έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 25-4-2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά  πλειοψηφία

Α. Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» μέχρι 30-09-2015 και 


Β. Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της υποβολής των  πλήρων μελετών υλοποίησης του έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 25-4-2015.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Ντάγκα Παναγιώτας και Χαστά Αθανασίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 007/2015.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-01-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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