ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/08-06-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 237/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία 2006».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10.321/01-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Αικατερίνη, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Δρόσος Γεώργιος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
26ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία 2006».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 31/2007 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 56.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (67.354,00 € με Φ.Π.Α. που ήταν τότε 19%).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 43/2007 απόφαση της Κοινότητας Μεσολουρίου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00%.
3) Υπεγράφη η από 23-11-2007 σύμβαση ποσού 54.902,01 € χωρίς Φ.Π.Α.  (65.333,39 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-11-2008. Δόθηκαν 8 παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου και η τελευταία είναι  μέχρι την 30-12-2016 με την υπ’ αριθμόν 350/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος ποσού 54.902,01 € χωρίς ΦΠΑ (65.333,39 € με ΦΠΑ) έχει εγκριθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσολουρίου με την 008/2010 Απόφασή του. 

6) Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος ποσού 63.774,30 € χωρίς ΦΠΑ (78.442,39 € με ΦΠΑ) έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών με την 041/2012 Απόφασή του. 
Η διαφορά στο ποσό του 1ου με τον 2ο ΑΠΕ 65.333,39 € σε 78.442,39 € είναι λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και Φ.Π.Α. από 19% σε 23%. 

7) Ο 3ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 63.774,30 € χωρίς ΦΠΑ (78.442,39 € με ΦΠΑ)  αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 1/10-5-2016 (Θέμα 6ο). 
8) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το ΣΑΤΑ. 
9) Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κα Γκουτζιού Αθανασία από τις 29-11-2007 μέχρι στις 5-4-2011. Στις 6-4-2011 τοποθετήθηκε επιβλέπων ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8391/6-4-2011 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών, λόγω συνταξιοδότηση της πρώτης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής δρόμου περιμετρικά του οικισμού Μεσολουρίου. Στόχος είναι η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του δρόμου. Όμως με την πρόοδο των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, από προφανή παράλειψη και σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και έχουν συμπεριληφθεί στον 2ο ΑΠΕ.

2) Ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει αυξομειώσεις εργασιών λόγω της μη ορθής προσέγγισης τους στη φάση των προσμετρήσεων του 2ου ΑΠΕ για εκτέλεση εργασιών για την ασφαλή και εύρυθμης λειτουργίας του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2006», που είναι σε πλήρες ισοζύγιο με το 2ο ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	 2ος   ΑΠΕ
	3ος ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση 
	38.153,50
	38.976,62
	43.876,48
	43.876,51
	15,00%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	6.867,63

	7.015,79

	7.897,77
	7.897,77

	15,00%

	Απρόβλεπτα
	6.753,17
	5.781,89
	0,05
	0,02
	-100%

	 Αναθεώρηση
	3.127,71
	3.127,71
	12.000,00
	12.000,00
	283,67%

	ΣΥΝΟΛΟ
	54.902,01

	54.902,01

	63.774,30
	63.774,30

	16,16%

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19% &
23 %
	19 % 10.431,38
	19 % 10.431,38
	23% 14.668,09
	23% 14.668,09
	40,62%

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	65.333,39

	65.333,39

	78.442,39
	78.442,39
	20,06%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2006», που είναι σε πλήρες ισοζύγιο με το 2ο ΑΠΕ.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 13-06-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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