ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/29-06-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 278/2016

Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.070/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Ισαακίδης Ισαάκ, 4) Καλόγηρος Στέργιος, 5) Κιάκας Ζήσης, 6) Λέτσιος Ιωάννης, 7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 9) Νασίκας Ιωάννης, 10) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 12) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πόραβος Ιωάννης, 16) Στουγιάννης Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 14ο θέμα), 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Πέτρου Χρήστος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
29ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Δ.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 41/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 286.991,87 € χωρίς Φ.Π.Α. (353.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 526/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,00%.
3) Υπεγράφη η από 28-04-2015 σύμβαση ποσού 163.585,38 € χωρίς Φ.Π.Α. (201.210,02 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (06) μήνες και έληγε στις 28-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 20-06-2016 με τη με αριθ. 601/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΠΑΑ 2007 – 2013» του Μέτρου 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές από τις πυρκαγιές», του άξονα 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ».
6) Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8330/04-05-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 9.850/26-05-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-07-2016 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-07-2016 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 30-07-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 278/2016.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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