ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/29-06-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 280/2016

Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.070/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Ισαακίδης Ισαάκ, 4) Καλόγηρος Στέργιος, 5) Κιάκας Ζήσης, 6) Λέτσιος Ιωάννης, 7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 9) Νασίκας Ιωάννης, 10) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 12) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πόραβος Ιωάννης, 16) Στουγιάννης Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 14ο θέμα), 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Πέτρου Χρήστος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
31ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Τοπικής Κοινότητας Δοτσικού.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 172/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 96.638,66€ χωρίς Φ.Π.Α. (115.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 94/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Σκόδρας Κωνσταντίνος που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00%.
3) Υπεγράφη η από 6-11-2006 σύμβαση ποσού 93.739,50€ χωρίς Φ.Π.Α. (111.550,00€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληγε στις 6-2-2008. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2016 με την υπ’ αριθμό 599/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5) Με την υπ’ αριθμό 123/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών υποκαταστάθηκε ο αρχικός ανάδοχος κ. Σκόδρας Κωνσταντίνος από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.
7) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 23-05-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2016 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2016 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι              Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 280/2016.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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