ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/29-06-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 288/2016

Περίληψη: 
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.070/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Ισαακίδης Ισαάκ, 4) Καλόγηρος Στέργιος, 5) Κιάκας Ζήσης, 6) Λέτσιος Ιωάννης, 7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 9) Νασίκας Ιωάννης, 10) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 12) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πόραβος Ιωάννης, 16) Στουγιάννης Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 14ο θέμα), 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Πέτρου Χρήστος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
39ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΕΔΕ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 11869/22-6-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 1.005.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται σύμφωνα:
α) Με την υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

β) Με την υπ’ αριθμ. 156/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Με την υπ’ αριθμ. 177/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21207/11-6-2013 περιληπτική διακήρυξη.

ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 31/7/2013 και ολοκληρώθηκε στις 19/8/2013.

ζ) Με την υπ’ αριθμ. 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρία ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ με ποσοστό έκπτωσης 43,23%.
η) Με την υπ’ αριθμ. 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό.

θ) Με την υπ’ αριθμ. 44874/822/13-9-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

ι) Με την υπ’ αριθμ. 362/2013 Πράξη του Ε’ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου.
3) Υπεγράφη η από 4-11-2013 σύμβαση ποσού 463.877,96€ χωρίς Φ.Π.Α. (570.569,89€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες και έληγε στις 4-11-2015. 
5) Με  την  υπ’ αριθμ. 290/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

6) Με την υπ’ αριθμ. 460/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 30/6/2016.
7) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ».
8) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ που οριστήκαμε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 40534/5-11-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

4) Το αριθμ. 2/1ο θέμα/21-6-2016 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

5) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων και σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 288/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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