ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/29-06-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 290/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.070/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Ισαακίδης Ισαάκ, 4) Καλόγηρος Στέργιος, 5) Κιάκας Ζήσης, 6) Λέτσιος Ιωάννης, 7) Μίχος Ιωάννης, 8) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 9) Νασίκας Ιωάννης, 10) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 12) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πόραβος Ιωάννης, 16) Στουγιάννης Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 14ο θέμα), 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσακστάρας Αθανάσιος, 21) Τσένης Απόστολος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Κόραβος Βάϊος, 5) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6) Μαγιάννης Μιχαήλ, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Πέτρου Χρήστος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
41ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9866/26-5-2016 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν θέματι έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2011 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 8.200.000,00€ με ΦΠΑ.

2) Με την υπ’ αριθμ. 595/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 006/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 039/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.504/25-01-2012 περιληπτική διακήρυξη.

6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 10-04-2012 και ολοκληρώθηκε στις 10-05-2012.

7) Με την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ανακαλείται η αριθμ. 384/2012 όμοια απόφασή της, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38,31%.
8) Με την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό.

9) Με την υπ’ αριθμ. 19930/406/20-5-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

10) Με την υπ’ αριθμ. 211/2013 Πράξη του Ε’ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου, όπως και με την υπ’ αριθμ. 2873/10-06-2013 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

11) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 01-08-2013 για ποσό 5.140.084,37€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

12) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/08 σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

13) Με την υπ’ αριθμ. 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και πήρε αριθμ. πρωτ. 9521/7-4-2014, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8.075/27-3-2014 έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1024/14-3-2014 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.    

14) Με την υπ’ αριθμ. 391/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και πήρε αριθμ. πρωτ. 29457/23-10-2014, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28.764/15-10-2014 έγκριση του 2ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/8-10-2014 πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

15) Με την υπ’ αριθμ. 144/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7935/28-4-2015 έγκριση του 3ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/6-4-2015 πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

16) Με την υπ’ αριθμ. 355/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 31/10/2015.

17) Με την υπ’ αριθμ. 472/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε., μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22.999/21-10-2015 έγκριση του 4ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9/15-10-2015 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

18) Με την υπ’ αριθμ. 457/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου μέχρι 20/11/2015.

19) Με την υπ’ αριθμ. 569/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 3η Παράταση του έργου μέχρι 15/12/2015.
20) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 4.857.073,44€ με ΦΠΑ.
21) Η περαίωση του έργου έγινε με την από 27617/29-12-2015 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15/12/2015.
22) Συντάχθηκε η από 29/12/2015 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα). 
23) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 5ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε  με την με αριθμό 81/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 366/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.
β. Την με αριθμό 93/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρότησης Επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
γ. Το από 25/5/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου.
δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο έχουν διατυπωθεί οι παρακάτω παρατηρήσεις

1. Ανύψωση φρεατίων στις οδούς Γ. Μπουσίου & Αγ. Κοσμά

2. Απομάκρυνση μπαζών

3. Αποκατάσταση ενός παρτεριού στην Κεντρική Πλατεία

4. Έλλειψη πιστοποίησης της τραμπάλας στην παιδικά χαρά Μερά

5. Κακή εικόνα πατημένου χώματος 

και δεν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».


Ακολούθησε τοποθέτηση της επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, η οποία είπε τα εξής: Κατά την κατασκευή του έργου υπήρξε πρόβλημα με τα φρεάτια με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα. Πριν την οριστική παραλαβή του έργου θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση ότι τα σφάλματα αυτά της κατασκευής θα διορθωθούν. Για το λόγο αυτό θα ψηφίσω λευκό.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           κατά     πλειοψηφία
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών», ως έχει.
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, η οποία ψήφισε λευκό για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή της.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 290/2016.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-07-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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