ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/22.08.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 403/2016

Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις "Σμίξη" και "Μοναστήρι" στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.352/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος (αποχώρησε στο 19ο θέμα), 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης (αποχώρησε στο 20ο θέμα), 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Χρήστος, 6) Πόραβος Ιωάννης, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

32ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις "Σμίξη" και "Μοναστήρι" στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό 
1.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 405/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για ένταξη στον Άξονα 4 της εφαρμογής προσέγγισης LEADER του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα».
2.Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αριθμ. 9489/26-4-2013 έγγραφο της μας γνωστοποίησε την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.
3.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 209/2013 απόφαση του έκανε αποδοχή της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης, προϋπολογισμού 180.000,00 €.

4.Στις 10-07-2013 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξη μέχρι τις 17-04-2014.

5.Με την αριθ. 145/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τροποποιήθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 30-06-2015 και ως προς το ποσό το οποίο διαμορφώθηκε στις 144.960,00 € (μετά και τη δημοπράτηση του έργου).

6.Με την αριθ. 243/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρατάθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 30-11-2015.

6.Με την αριθ. 500/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρατάθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 31-12- 2015.

7.Με την αριθ. 632/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρατάθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 30-6-2016.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το έγγραφο της Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016, σύμφωνα με το οποίο καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της ανωτέρω πράξης ορίζεται η 31-12-2016, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία θα αποφασίζει την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 31-12-2016.    

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

1. Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις "Σμίξη" και "Μοναστήρι" στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι 31-12-2016.    
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υποβάλλει αίτημα στην ΑνΓρε Αναπτυξιακή Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ για παράταση του χρόνου υλοποίησης του ανωτέρω έργου και να υπογράψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρήζουν για την εξέλιξη αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 403/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-08-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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