ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/22.08.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 404/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας – Σαρακήνας».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.352/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος (αποχώρησε στο 19ο θέμα), 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης (αποχώρησε στο 20ο θέμα), 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Χρήστος, 6) Πόραβος Ιωάννης, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

33ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας – Σαρακήνας».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 15.920/9-8-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 01/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.269,34 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.631,29 € με Φ.Π.Α. 23%).

2) Το έργο εκτελείται με ανάθεση η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 46038/04/04/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης και ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο Δημήτριος Κουτσοτόλης.

3) Υπεγράφη η από 12/04/2016 σύμβαση ποσού 8.702,83 € χωρίς Φ.Π.Α. (10.704,48 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι έξι (6) μήνες και λήγει στις 12/10/2016. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 8.682,86 € χωρίς ΦΠΑ (1ος λογαριασμός 6.227,64 με ΦΠΑ 23% σύνολο 7.660,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 2.455,22 με ΦΠΑ 24% σύνολο 3.044,48 και γενικό σύνολο 10.704,48), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, την έγκριση του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και την αλλαγή ΦΠΑ από 23% σε 24% των μη πιστοποιηθέντων εργασιών χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 3/3-8-2016 (Θέμα 1ο).  
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
7) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ
1) Το έργο αφορά εργασίες επανακατασκευής και συντήρησης φρεατίων όμβριων στους κεντρικούς δρόμους Ιτέας, Σαρακήνας και Νεοχωρίου. Στόχος είναι η ομαλή λειτουργία των κεντρικών δρόμων. Όμως με την πρόοδο των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, από προφανή παράλειψη και σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και έχουν συμπεριληφθεί στον 1ο ΑΠΕ.  

2) Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει αυξομειώσεις εργασιών (αύξηση της ποσότητας καθαιρέσεων συνήθους ακρίβειας με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων από 17m3 σε 19,9m3 λόγω παλιών φρεατίων που βρέθηκαν στο 1ο φρεάτιο Ιτέας, μείωση της ποσότητας κατασκευών από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 από 40m3 σε 38,51m3 διότι απαιτήθηκαν μικρότερες διαστάσεις στο 1ο φρεάτιο Ιτέας, αύξηση της ποσότητας για καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο από 720kg σε 1169kg διότι στο φρεάτιο Σαρακήνας παρατηρήθηκε κατά την εγκατάσταση ότι τα υπάρχοντα ήταν σπασμένα και ραγισμένα και έχριζαν άμεσης αντικατάστασης. Δεν χρησιμοποιήθηκαν χαλύβδινοι οπλισμοί γιατί δεν απαιτήθηκαν από την κατασκευή αλλά χρησιμοποιήθηκαν 298kg δομικά πλέγματα λόγω αυξημένης κοιτόστρωσης πέριξ των φρεατίων, λόγω της μη ορθής προσέγγισης τους στη φάση των προσμετρήσεων της Σύμβασης για εκτέλεση εργασιών για την ασφαλή και εύρυθμης λειτουργίας του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς επίσης και την αλλαγή ΦΠΑ από 23% σε 24% των μη τιμολογηθέντων εργασιών. Οι εργασίες αυτές καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία χρήση επί έλασσον δαπανών και κονδύλιο απροβλέπτων.    

3) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΙΤΕΑΣ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	Σύνολο εργασιών  
	7567,85
	8283,78
	9,46%

	Λογιστικό λάθος
	-0,17
	
	

	Σύνολο
	7567,68
	
	

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	0,00

	0,00

	0,00%

	Απρόβλεπτα
	1135,15
	399,08
	-64.84%

	 Αναθεώρηση
	0,00
	0,00
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ
	8702,83

	8682,86

	-0,23%

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 
23 %

24 %
	2001,65

-
	1432,36
  589,26

	1%

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	10704,48

	10704,48

	0,00%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή – συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας – Σαρακήνας», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 404/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 26-08-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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