ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/22.08.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 405/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.352/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος (αποχώρησε στο 19ο θέμα), 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης (αποχώρησε στο 20ο θέμα), 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Χρήστος, 6) Πόραβος Ιωάννης, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

34ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 078/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 486.991,87€ χωρίς Φ.Π.Α. (599.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 20/2014 ΑΟΕ του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο κ. ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 47,01%.
3. Υπεγράφη η από 10-7-2014 σύμβαση ποσού 258.051,30€ χωρίς Φ.Π.Α. (317.403,10€ με Φ.Π.Α.). 

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και έληγε στις 10-01-2016. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2016 με την υπ’ αριθμό 235/08-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

5. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 03/3-08-2016 (Θέμα 2ο).
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το « Πρόγραμμα ΣΑΤΑ». 
7. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 20053/14-7-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 20053/14-7-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης που είναι απαραίτητες για την τεχνική ολοκλήρωση του αντικειμένου της εργολαβίας. Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με το Ν.3669/08 σύμφωνα με την οποία για την χρήση των επί έλαττον δαπανών απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Επίσης για να συμπεριληφθεί η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%. Επίσης για να συμπεριληφθεί μία (1) νέα τιμή η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή και επιβάλλεται για την ασφάλεια, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η ΝΤ1 αφορά τον εγκιβωτισμό των υπόγειων δικτύων και συγκεκριμένα των εγκιβωτισμό των σωληνώσεων του αρδευτικού δικτύου και δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.
Το ποσό του 1ου ΑΠΕ είναι  317.403,10 € σε ισοζύγιο με την Σύμβαση.
Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικής δαπάνης 258.051,30€ χωρίς Φ.Π.Α. (317.403,10€ με Φ.Π.Α.).  σε ισοζύγιο με την Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ-
1ο ΠΚΤΜΝΕ

	Για εργασίες (Με Γ.Ε και Ο.Ε 18%) 
	223.618,91

	254.360,45

	Για Απρόβλεπτα
	33.542,84
	1.422,45

	ΣΥΝΟΛΟ
	257.161,75
	255.782,90

	Για αναθεώρηση 
	889,55
	889,55

	ΣΥΝΟΛΟ
	258.051,30
	256.672,45

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
	59.351,80
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
	
	60.730,65

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	317.403,10
	317.403,10



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου», συνολικής δαπάνης 258.051,30€ χωρίς Φ.Π.Α. (317.403,10€ με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με την Σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 405/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 07-09-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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