ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/22.08.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 408/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.352/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος (αποχώρησε στο 19ο θέμα), 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης (αποχώρησε στο 20ο θέμα), 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Χρήστος, 6) Πόραβος Ιωάννης, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

37ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 15.925/9-8-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 2ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου. 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 08/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 406.504,07 € χωρίς Φ.Π.Α. (500.000,00 με Φ.Π.Α. που ήταν τότε 23%).

2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία  η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 33437/574/24-07-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης και ανάδοχος του έργου ορίστηκε  η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3) Υπεγράφη η από 08/09/2015 σύμβαση ποσού 162.022,74 € χωρίς Φ.Π.Α.  (199.287,97 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τριάντα έξι (36) μήνες και λήγει στις 08/09/2018. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος ποσού 162.022,74 € χωρίς ΦΠΑ (199.287,97 € με ΦΠΑ) έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 464/2015 Απόφασή του. 

6) Ο 2ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 161.218.14 € χωρίς ΦΠΑ (3ος λογαριασμός 45.099,40 € με ΦΠΑ 23% σύνολο 121.670,95 € και το υπόλοιπο ποσό των 75.457,20 με ΦΠΑ 24%), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων και την αλλαγή ΦΠΑ από 23% σε 24% των μη πιστοποιηθέντων εργασιών χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 3/3-8-2016 (Θέμα 8ο).   
7) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
8) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Συντάσσεται ο παρών 2ος Α.Π.Ε. που είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης ήτοι στο ποσό των 199.287,97 € με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α. για να συμπεριλάβει:  

· αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν από αναλυτικές προμετρήσεις - επιμετρήσεις και κρίθηκαν απαραίτητες κατά τη διάρκεια κατασκευής για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και οι οποίες παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και της μελέτης.

· Την αύξηση Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 

Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	 2ος   ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	Σύνολο  εργασιών μετά την έκπτωση 
	116.954,59
	116.954,59
	131.510.72
	+12,45%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	21.051,83
	21.051,83
	23.671.93
	+12,45%

	Απρόβλεπτα
	20.700,96
	20.700,96
	2.720.13
	-86.86%

	 Αναθεώρηση
	3.315,36
	3.315,36
	3.315,36
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ
	162.022,74
	162.022,74
	161.218,14
	-0,50%

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% &24 %
	37.265,23
	23 % 37.265,23
	24% 38.069,83
	+1,02%

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	199.287,97
	199.287,97
	199.287,97
	0,00%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 408/2016.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 26-08-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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