ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/22.08.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 410/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι. Ν. Νησίου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.352/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος (αποχώρησε στο 19ο θέμα), 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης (αποχώρησε στο 20ο θέμα), 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Χρήστος, 6) Πόραβος Ιωάννης, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

39ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι. Ν. Νησίου».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 105/2004 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 274.708,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (324.155,87 € με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 096/2006 ΑΔΕ του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. που προσέφερε μέση έκπτωση 03,00%.
3. Υπεγράφη η από 09-08-2006 σύμβαση ποσού 252.689,08€ χωρίς Φ.Π.Α. (300.700,01€ με Φ.Π.Α.). 

4. Νέος προϋπολογισμός του έργου με τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 455.400,02€.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοχτώ (18) μήνες και έληγε στις 09-2-2008. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2016 με την υπ’ αριθμόν 283/29-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

6. Ο 3ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 03/3-08-2016 (Θέμα 4ο).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ». 
8. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 91783/7331/21-8-2006 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών και ο κ Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 32978/02-12-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την  εκτέλεση του έργου και την λήψη των επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκαν προφανή λάθη και προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 3ου Α.Π.Ε. για να περιληφθούν οι μεταβολές που απαιτούνται και να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάταξη και μορφή.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό έργο χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα (όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).
Το ποσό του 3ου ΑΠΕ είναι 455.400,02 € σε ισοζύγιο με τον 2o Α.Π.Ε.
Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Ι. Ν. ΝΗΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 370.079,01€ χωρίς Φ.Π.Α. και 455.400,02€ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με τον 2o Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1η Σ.Σ
	2ος ΑΠΕ & 1η Σ.Σ
	3ος ΑΠΕ & 1η Σ.Σ
	ΣΥΝΟΛΑ

	Σύνολο Ομάδων
	178.606,68
	294.700,75
	298.257,14
	297.409,68
	

	ΓΕ+ΟΕ 18 %
	32.149,20
	53.046,13
	53.686,30
	53.533,76
	

	Σύνολο
	210.755,88
	347.746,88
	351.943,44
	350.943,44
	

	Για Απρόβλεπτα
	31.613,39
	15.806,64
	0,00
	0,00
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	242.369,27
	363.553,52
	351.943,44
	350.943,44
	

	Για αναθεώρηση
	10.319,81
	19.135,57
	19.135,57
	19.135,57
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	252.689,08
	382.689,09
	371.079,01
	370.079,01
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19%
	58.118,49
	72.710,93
	72.710,93
	72.710,93
	

	Διαφορά Φ.Π.Α. από 19% σε 23%
	0,00
	0,00
	11.610,08
	11.610,08
	

	Διαφορά Φ.Π.Α. από 23% σε 24%
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000,00
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	300.700,01
	455.400,02
	455.400,02
	455.400,02
	



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου», συνολικής δαπάνης 370.079,01€ χωρίς Φ.Π.Α. και 455.400,02€ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με τον 2o Α.Π.Ε., ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 410/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 07-09-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας






2
3

