ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/12.09.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 455/2016

Περίληψη: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.927/08-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 2ο θέμα), 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Αικατερίνη, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος (αποχώρησε στο 2ο θέμα) και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Κόραβος Βάϊος, 2) Λέτσιος Ιωάννης, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6) Πόραβος Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

27ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 17.672/02-09-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής  παραλαβής του εν θέματι έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το υπό παραλαβή έργο δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 29/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης   73.680,00 € με Φ.Π.Α.
2.Με την υπ’ αριθμ. 528/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

3.Με την υπ αριθμ. 543/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού. 

4.Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44813/15-11-2012 περιληπτική διακήρυξη.

5.Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού συντάχθηκε στις 27/1/2012 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που προσέφερε ποσοστό εκπτώσεων (3,00%).
6.Με την αριθμ. 570/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, εγκριθείσης με την υπ΄ αριθμ. 70024/1166/24-12-2012 όμοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

7.Υπεγράφη το από 21.01.2013 συμφωνητικό ποσού 71.469,61 € (58.105,37 € με Φ.Π.Α.).
8.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοχτώ (18) μήνες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ και ίδιοι πόροι). 

9.Με την υπ’ αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

10.Με την υπ’ αριθμ. 389/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

11.Με την υπ’ αριθμ. 237/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 30/10/2014.

12.Με την υπ’ αριθμ. 423/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου μέχρι 30/04/2015.

13.Με την υπ’ αριθμ. 138/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 3η Παράταση του έργου μέχρι 31/07/2015.

14.Η περαίωση του έργου έγινε την 31-07-2015, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 27029/21-12-2015 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα. 

15.Συντάχθηκε η από 30-09-2015 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου Έργου (απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα). 

16.Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε  με την με αριθμό 389/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 61.835,88 € με Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136   του Ν. 4070/2012.
β. Την με αριθμ. 313/29-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρότησης της     Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ)».
γ. Το από 26-08-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 455/2016.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 13-09-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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