ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/22.09.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 478/2016

Περίληψη: 
Μη έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών». 

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.603/16-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσένης Απόστολος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος, 24) Φαρμάκης Γρηγόριος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Πέτρου Αικατερίνη, 5) Πόραβος Ιωάννης, 6) Τζιουβάρας Απόστολος, 7) Τζουβάρα Φωτεινή και 8) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
15ο Θέμα: Μη έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών». 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 48/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 117.073,17 € χωρίς Φ.Π.Α. (144.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 133/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 53,00%.
3) Υπεγράφη η από 21-04-2016 σύμβαση ποσού 55.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (67.680,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-9-2016, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 7435/21-04-2016 σύμβαση κατασκευής έργου. 

5) Το έργο ήταν ενταγμένο στο Μέτρο 41 – Δράση L 323 του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τη με αρ. πρωτ. 5374/22-07-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα.
6) Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8691/11-05-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 18.597/16-09-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω απένταξής του από το πρόγραμμα Leader και έλλειψης χρηματοδότησής του.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-09-2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω απένταξής του από το πρόγραμμα Leader και έλλειψης χρηματοδότησής του.
Ακολούθησε τοποθέτηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Γρεβενών Χρήστου Τριγώνη, ο οποίος είπε τα εξής: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση εντός βατότοπου στην Ποντινή. Καθυστέρησε η προέγκριση του, υπογράφτηκε το συμφωνητικό και ο εργολάβος δίσταζε να προχωρήσει στην εκτέλεσή του, τελικά το έργο απεντάχθηκε και δεν ξεκίνησαν οι εργασίες. Η μελέτη υπάρχει και μπορεί να ενταχθεί στο νέο Leader για να χρηματοδοτηθεί από εκεί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α
Την μη έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών», λόγω απένταξής του από το πρόγραμμα Leader και έλλειψης χρηματοδότησής του.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 478/2016.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 03-10-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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