ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/22.09.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 479/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.603/16-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσένης Απόστολος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος, 24) Φαρμάκης Γρηγόριος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Πέτρου Αικατερίνη, 5) Πόραβος Ιωάννης, 6) Τζιουβάρας Απόστολος, 7) Τζουβάρα Φωτεινή και 8) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
16ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 24/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (53.350,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 124/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 44,00%.
3) Υπεγράφη η από 07-08-2014 σύμβαση ποσού 25.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (30.996,00€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 07-08-2015, δώδεκα (12) μήνες. Με την αριθμ. 353/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, δόθηκε παράταση έως 07-08-2016. Με την αριθμ. 359/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, δόθηκε παράταση έως 07-08-2017.
5) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 04/13-09-2016. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

7) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 22656/08-08-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 30.996,00 € (με Φ.Π.Α.) και όσο και η Σύμβαση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, που παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου οφείλονται σε σφάλματα προσμέτρησης της μελέτης και απαιτήσεις της κατασκευής.
Επίσης ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά 123,40€ λόγω αύξησης του συντελεστή του από 23% σε 24%, η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.
Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).

Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικής δαπάνης 25.076,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και 30.996,00€ με Φ.Π.Α. ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.
	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	18.429,60
	21.089,47
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά  2.659,87  € 

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%
	3.317,33
	3.796,10
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά  478,77  € 

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	21.746,93
	24.885,57
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά  3.313,64  € ή 

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	3.262,04
	0,00
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 0,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	25.008,97
	24885,57
	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 123,40€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	191,03
	191,03
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	25.200,00
	25.076,60
	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 123,40€

	ΦΠΑ  23%
	5.796,00
	2.957,80
	Αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 123,40€ λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα

	ΦΠΑ  24%
	
	2.961,60
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	30.996,00
	30.996,00
	Χωρίς μεταβολή


       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου», συνολικής δαπάνης 25.076,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και 30.996,00€ με Φ.Π.Α. ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 479/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 28-09-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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