ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/22.09.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 480/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.603/16-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσένης Απόστολος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος, 24) Φαρμάκης Γρηγόριος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Πέτρου Αικατερίνη, 5) Πόραβος Ιωάννης, 6) Τζιουβάρας Απόστολος, 7) Τζουβάρα Φωτεινή και 8) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
17ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 18520/15-9-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 2ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 10/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 95.121,95 € χωρίς Φ.Π.Α. (117.000,00 € με Φ.Π.Α. που ήταν τότε 23%).

2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία και έκπτωση 67% η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 217/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 46733/797/24-09-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3) Υπεγράφη η από 02-10-15 σύμβαση ποσού 31.390,25 € χωρίς Φ.Π.Α. (38.610,01 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 02/10/2017. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος ποσού 31.390,25 € χωρίς ΦΠΑ (38.610,01 € με ΦΠΑ) έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 535/2015 Απόφασή του. 

          6) Ο 2ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 30.454,21 € χωρίς ΦΠΑ (1ος λογαριασμός  7.000,00 € και 2ος λογαριασμός 8.551,51 με ΦΠΑ 23% σύνολο 19.128,36 € και το υπόλοιπο ποσό των 15.711,01 με ΦΠΑ 24% 19.481,65), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων και την αλλαγή ΦΠΑ από 23% σε 24% των μη πιστοποιηθέντων εργασιών χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 4/13-9-2016 (Θέμα 4ο).    

         7) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΣΑΤΑ. 
          8) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1) Το έργο αφορά εργασίες επισκευής των τμημάτων ασφαλτοστρωμένων δρόμων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στόχος είναι η ομαλή λειτουργία των δρόμων. Όμως με την πρόοδο των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, από προφανή παράλειψη και σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και έχουν συμπεριληφθεί στον 2ο ΑΠΕ.

2) Ο 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει αυξομειώσεις εργασιών λόγω της μη ορθής προσέγγισής τους στη φάση των προσμετρήσεων του 1ου ΑΠΕ για εκτέλεση εργασιών για την ασφαλή και εύρυθμης λειτουργίας του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς επίσης και την αλλαγή ΦΠΑ από 23% σε 24% των μη τιμολογηθέντων εργασιών. Οι εργασίες αυτές καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία χρήση επί έλασσον δαπανών και κονδύλιο απροβλέπτων.
Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2015», που είναι σε πλήρες ισοζύγιο με το 1ο ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Σύνολο  εργασιών μετά την έκπτωση
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	 2ος   ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	Σύνολο   
	22.536,43
	22.536,43
	23.989,77
	+6,45%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	4.056,56
	4.056,56
	4.318,16
	+6,06%

	Απρόβλεπτα
	3.988,95
	3.988,95
	2.146,28
	-53,8%

	 Αναθεώρηση
	808,31
	808,31
	808,31
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ
	31.390,25
	31.390,25
	31.262,52
	-0,41%

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% &24 %
	7.219,76
	23 % 7.219,76
	24% 7.347,49
	+1,7%

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	38.610,01
	38.610,01
	38.610,01
	0,00%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015», που είναι σε πλήρες ισοζύγιο με το 1ο ΑΠΕ, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 480/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 28-09-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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