ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/11.10.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 490/2016

Περίληψη: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του Οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.265/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πόραβος Ιωάννης και 6) Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
2ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του Οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 489/2016 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΜΒΟΣ 4 Ο.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 20.512/11-10-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2011 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ.
2) Με την υπ’ αριθμ. 782/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 32/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 46/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12.947/7-3-2012 περιληπτική διακήρυξη.

6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 3-04-2012 και ολοκληρώθηκε στις 27-4-2012.
7) Με την υπ’ αριθ. 259/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας από το οποίο αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Τεχνική Εταιρεία ΚΟΜΒΟΣ 4 Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 39,37%.
8) Με την υπ’ αριθμ. 26582/381/30-5-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

9) Με την υπ’ αριθ. 1979/11-6-2012 έγινε Προέγκριση Σχεδίου Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας.
10) Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

11) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 02-08-2012 για ποσό 1.091.349,06 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

12) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/08 σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

13) Με την υπ’ αριθ. 276/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ αφού προηγουμένως είχε πάρει την απαιτούμενη με την 2603/3-6-2013 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.    

14) Με την υπ’ αριθ. 493/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. αφού προηγουμένως είχε πάρει την απαιτούμενη με την 5600/12-11-2014 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.    

15) Με την υπ’ αριθ. 143/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ αφού προηγουμένως είχε πάρει την απαιτούμενη με την 1405/18-3-2015 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.    

16) Με την υπ’ αριθ. 578/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 31/10/2014.

17) Με την υπ’ αριθ. 587/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου μέχρι 30/6/2015.
18) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 1.028.490,78 € με ΦΠΑ.

19) Η περαίωση του έργου έγινε με την από 13464/30-6-2015 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχανολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/6/2015.
20) Συντάχθηκε η από 28/8/2015 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα). 
21) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 3ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 143/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 366/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012
β. Την με αριθμό 92/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρότησης   Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
γ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις και δεν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του Οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 490/2016.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-10-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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