ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/11.10.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 507/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.265/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πόραβος Ιωάννης και 6) Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
19ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 20.306/07-10-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 15/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 8.907,77 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.045,63 € με Φ.Π.Α. 24%).

2) Το έργο εκτελείται με ανάθεση η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 54027/18/04/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης και ανάδοχος του έργου ορίστηκε  η ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ.

3) Υπεγράφη η από 15/06/2016 σύμβαση ποσού 8.907,77 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.045,63 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τρεις (3) μήνες και λήγει στις 15/09/2016. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 8.633.20 € χωρίς ΦΠΑ, αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 5/9-10-2016 (Θέμα 1ο).      
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
7) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό από Γρεβενά προς Φελλί. Στόχος είναι η ομαλή λειτουργία της οδού με άρση της καθίζησης της οδού και της αποκατάστασης του επιχώματος και του οδοστρώματος κίνησης. Όμως με την πρόοδο των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, από προφανή παράλειψη και σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και έχουν συμπεριληφθεί στον 1ο ΑΠΕ.  

2) Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει αυξομειώσεις εργασιών (αύξηση της ποσότητας γενικών εκσκαφών από 486,00 μ3 σε 721,94 μ3 εξαιτίας της αύξησης του όγκου των εκσκαφών συνέπεια του σαθρού υπεδάφους που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του όγκου των χωματισμών που είχε υποστεί καθίζηση. Αύξηση των δανείων υλικών και των επιχωμάτων από 350,00 μ3 σε 656,00 μ3 σαν αποτέλεσμα της ανάγκης πλήρωσης μεγαλύτερης ποσότητας υλικών εξαιτίας της αύξησης των εκσκαφών. Αύξηση της επιφάνεια υπόβασης οδοστρωσίας από 200,00 μ2 σε 316,99 μ2 και βάσης οδοστρωσίας από 170,00 μ2 σε 316,99 μ2 εξαιτίας της αύξησης της τελικά διαμορφούμενης επιφάνειας κίνησης. Μείωση των ποσοτήτων Σιδηροσωλήνων, σιδηρών κιγκλιδωμάτων και καθαίρεσης σκυροδεμάτων από τις αρχικές ποσότητες σε μηδενικές εξαιτίας της μη ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών λόγω της μη ορθής προσέγγισης τους στη φάση των προσμετρήσεων της Σύμβασης για εκτέλεση εργασιών για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι εργασίες αυτές καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία χρήση επί έλασσον δαπανών και κονδύλιο απροβλέπτων.    

3) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	Σύνολο εργασιών
	7568,20
	8633,20
	12,33%

	Λογιστικό λάθος
	
	
	

	Σύνολο
	7568,20
	8633,20
	

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	0,00
	0,00
	0,00%

	Απρόβλεπτα
	1135,23
	0,04
	-100,00%

	 Αναθεώρηση
	0,00
	0,00
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ
	8703,43
	8633,24
	0,00%

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 

23 %
	2001,79
	
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 

24 %
	
	2071,98
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	10705,22
	10705,22
	0,00%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 507/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-10-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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