ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/11.10.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 508/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2016)».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.265/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πόραβος Ιωάννης και 6) Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
20ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2016)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 40/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.266,06 χωρίς Φ.Π.Α. (12.729,92 € με Φ.Π.Α.).
2) Με την αριθμ. 566/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών. 

3) Με την αριθμ. 129/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η αποδοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και έγινε η ανάθεση του έργου στην «ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.».

4) Με την αριθμ. 117857/11-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση. 
5) Υπεγράφη η από 12-08-2016 σύμβαση ποσού 8.928,29€ χωρίς Φ.Π.Α. (11.071,07€ με Φ.Π.Α.).
6) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 12-08-2017.
7) Ο 1ος Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό  Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 05/06-10-2016 (Θέμα 3ο).    
1) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
2) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 16202/16-08-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 10.822.25 € (με Φ.Π.Α.) μειωμένος κατά 248,82 €, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, που παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου οφείλονται σε σφάλματα προσμέτρησης της μελέτης και απαιτήσεις της κατασκευής.

Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).


Επίσης ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν προβλέπονταν από τη Σύμβαση αλλά προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 8 § 2 του Ν. 1414/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3621/2007 άρθρο 4 § 1).

Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016)», συνολικής δαπάνης 8.727,62€ χωρίς Φ.Π.Α. και 10.822,25€ με Φ.Π.Α. που βρίσκεται σε μείωση κατά 248,22€ με την Αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.
	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	7.432,08
	8.514,41
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά  1.082,33 € 

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	0,00
	0,00
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	7.432,08
	8.724,41
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά  1.082,33 € 

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	1.114,81
	32,48
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 32,48 €

	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	200,67
	
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	8.747,56
	8.546,89
	Μείωση κατά 200,67 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	180,73
	180,73
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	8.928,29
	8.727,62
	Μείωση κατά 200,67 €

	ΦΠΑ  24%
	2.142,79
	2.094,63
	Μείωση κατά 48,16 €

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	-0,01
	
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	11.071,07
	10.822,25
	Μείωση κατά 248,22 €



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2016)», συνολικής δαπάνης 8.727,62€ χωρίς Φ.Π.Α. και 10.822,25€ με Φ.Π.Α. που βρίσκεται σε μείωση κατά 248,22€ με την Αρχική Σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 508/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-10-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας









2
3

