ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/11.10.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 510/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.265/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πόραβος Ιωάννης και 6) Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
22ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Αριθμός Μελέτης: 02/2008
2. Προϋπολογισμός Μελέτης: 420.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

3. Ανάδοχος του έργου: «ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
4. Με την αριθ. 32/2008 απόφαση του Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ Θ. ΖΙΑΚΑ εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

5. Με την αριθ. 55/2008 απόφαση της ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του Έργου.

6. Με την αριθ. 85/2008 απόφαση της ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας.

7. Με την αριθ. 75553/3974/24-7-2008 επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής από τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Γρεβενών. 

8. Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 403.200,01 € (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 06-08-2008 με έκπτωση 4,00%.

9. Ο 1ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την Αριθ. 595/2013 απόφαση στις 19-12-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 
10. Ο 2ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την Αριθ. 468/2015 απόφαση στις 26-10-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
11. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 06-08-2009, Δώδεκα (12) μήνες.
12. Παράταση έργου έως 31/12/2016 με την 467/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
13. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

14. Ο 3ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 05/6-10-2016 (Θέμα 5ο).
15. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από ΕΠΑΔΥΜ - ΣΑΕΠ 341.
16. Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 5516/21-02-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 3ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 403.200,01 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 330.105,16 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση τον 1ο ΑΠΕ και τον 2ο ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης της μελέτης και δεν προσεγγίστηκαν με τις προμετρήσεις του 2ου ΑΠΕ και την αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά 432,52€ λόγω αύξησης του συντελεστή του από 23% σε 24%.

Προτείνεται η Δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν.3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).

Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Οικονομικά στοιχεία του 3ου ΑΠΕ

Η δαπάνη του  3ου Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη τον 1ο ΑΠΕ και τον  2ο ΑΠΕ ενώ οι τροποποιήσεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική

Σύμβαση
	Εγκεκριμένος

1ος  ΑΠΕ και

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
	Εγκεκριμένος

2ος  ΑΠΕ
	Προτεινόμενος

3ος  ΑΠΕ 
	Μεταβολές σε σχέση

 την Σύμβαση
	Μεταβολές σε σχέση 

με τον 1ο Α.Π.Ε.
	Μεταβολές σε σχέση 

με τον 2ο Α.Π.Ε.

	Εργασίες

 ομάδων 


	245.559,31
	270.501,58
	274.648,25
	275.004,75
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 29.445,44 €
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 4.503,17 €
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 356,50 €

	ΓΕ και ΟΕ 

18%
	44.200,68
	48.690,28
	49.436,69
	49.500,86
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 5.300,18 €
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 810,58 €
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 64,17 €

	Άθροισμα
	289.759,99
	319.191,86
	324.084,94
	324.505,61
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 34.745,62 €
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 5.313,75 €
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά  420,67 €

	Απρόβλεπτα

 15%
	43.464,00
	5.746,27
	853,19
	0,00
	Υπόλοιπο απροβλέπτων

0,00 ευρώ
	Υπόλοιπο απροβλέπτων

5746,27 ευρώ
	Υπόλοιπο απροβλέπτων

853,19 ευρώ

	Άθροισμα
	333.223,99
	324.938,13
	324.938,13
	324.505,61
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 8.718,38 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 432,52 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 432,52 €

	Αναθεώρηση
	5.599,55
	5.599,55
	5.599,55
	5.599,55
	Χωρίς Μεταβολή
	Χωρίς Μεταβολή
	Χωρίς Μεταβολή

	Άθροισμα
	338.823,54
	330.537,68
	330.537,68
	330.105,16
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 8.718,38 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 432,52 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 432,52 €

	ΦΠΑ 19%
	64.376,47
	15.966,39
	15.966,39
	15.966,39
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 48.410,08 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 48.410,08 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 48.410,08 €

	ΦΠΑ 23%
	
	56.695,94
	56.695,94
	46.747,97
	Αύξηση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 46.747,97 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 9.947,97 €
	Μείωση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 9.947,97 €

	ΦΠΑ 24%
	
	
	
	10.380,49
	Αύξηση της εγκεκριμένης

δαπάνης κατά 10.380,49 €
	
	

	Σύνολο
	403.200,01
	403.200,01
	403.200,01
	403.200,01
	Χωρίς Μεταβολή
	Χωρίς Μεταβολή
	Χωρίς Μεταβολή


Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 403.200,01 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 330.105,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα», συνολικής δαπάνης 403.200,01 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 330.105,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 510/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-10-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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